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Sammendrag 
I denne masterutredningen belyses forskningsspørsmålet: Hvordan kan gevinstrealisering ved 
RPA forstås? Begrepet RPA referer til programvare som kan brukes til å automatisere 
manuelle prosesser i en organisasjon. Forskningsspørsmålet er motivert av at mange selskaper 
sliter med å realisere gevinster ved investeringer i teknologi, på tross av alle potensielle 
gevinster som teknologi tilskrives. RPA er intet unntak, og det er derfor interessant å 
undersøke hvilke mekanismer og faktorer som påvirker gevinstarbeidet i praksis. For å 
undersøke dette har vi gjennomført en eksplorerende casestudie basert på personlige 
dybdeintervju med åtte personer fra fem norske bedrifter og to konsulenthus. 
Vi finner at man kan besvare forskningsspørsmålet gjennom mekanismene prosjekt og 
organisasjon. Prosjektets formål er av betydning siden det legger føringer på hva slags 
gevinster prosjektteamet søker, og hvilke mål de anvender og måles på. Vi finner at ansatte 
setter fokus på økt kvalitet, heller enn besparte kostnader ved innføringen av RPA. Ofte er 
målene man søker vanskelige å dokumentere, og bedrifter erfarer at gevinstoppfølging og 
dokumentasjon i etterkant av prosjekter er krevende aktiviteter. Våre funn viser at 
casebedriftene blir mer profesjonelle i gevinstarbeidet ved RPA, i tråd med at de automatiserer 
flere prosesser. Volum og erfaring ser dermed ut til å ha en effekt på gevinstarbeidet.   
Organisasjonen er viktig fordi RPA kun skaper verdi ved å påvirke organisasjonen den 
innføres i. Vi ser at god retorikk er vesentlig for å få ansatte til å akseptere teknologien. Å ha 
ansatte med seg er viktig siden det er de som best vet hvor roboten kan tilføre organisasjonen 
verdi. Det er i også viktig å ha kompetente ansatte. Det er de som kjenner prosessene roboten 
skal anvendes i, og at de forstår teknologien er vesentlig for at man sitter igjen med en godt 
automatisert prosess i etterkant. Avslutningsvis erfarer vi at de fleste bedriftene i vårt 
datamateriale mangler den tekniske kompetansen som kreves for å forvalte RPA selv. Vi 
konkluderer med at en moden organisasjon som gjennom erfaring forstår RPA og dets formål 
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Digitalisering har vært en av de viktigste driverne for produktivitetsutviklingen i Norge de 
siste 30 årene (NyAnalyse & Samfunnsøkonomisk-Analyse, 2015). Digital teknologi har 
endret måten vi arbeider på, og datamaskiner er i dag i stand til å utføre oppgaver som tidligere 
var forbeholdt mennesker. Norge er samtidig blitt et kunnskapssamfunn, og stadig flere tar 
høyere utdanning (Regjeringen.no, 2015). Likevel er det mange arbeidsoppgaver i Norge som 
preges av rutinebaserte og repetitive prosesser som ikke utnytter ansattes kompetanse. 
Eksempler på dette er datamigrasjon mellom eldre datasystemer som ikke snakker sammen, 
samt et stadig økende krav til dokumentasjon og regnskapsrapportering. Som en konsekvens 
opplever mange organisasjoner at ansattes tid blir brukt på en lite verdiskapende måte (Lacity 
& Willcocks, 2017a). Med dagens teknologi kan mange slike oppgaver automatiseres. Med 
dagens teknologi kan «vi ta roboten ut av mennesket» (Osmundsen, Iden, & Bygstad, 2019). 
En aktuell automatiseringsteknologi er Robotic Process Automation (RPA). RPA er 
programvareroboter som kan automatisere enkle prosesser ved å imitere menneskelige steg i 
en prosess (Lhuer, 2016). RPA kan legges oppå eksisterende systemer, uten at de 
underliggende systemene må tilpasses (Stople, Steinsund, Iden, & Bygstad, 2017). I tillegg er 
RPA lett å modifisere, noe som betyr at brukere selv kan utvikle løsninger (Bygstad & Iden, 
2017). Dette gjør RPA til et rimelig tiltak for å frigjøre ansattes tid, uten at det legger press på 
allerede pressede IT-avdelinger. Ofte vil også effektiviteten øke og kostnader gå ned (Lacity, 
Willcocks, & Craig, 2015a). RPA jobber raskere, gjør ikke menneskelige feil og kan jobbe 
døgnet rund. Samtidig frigjøres ansatte fra mange rutinebaserte oppgaver, slik at de kan 
arbeide mer variert og verdiskapende. På denne måten kan organisasjoner bedre spille på 
menneskers kognitive kvaliteter (Davenport & Kirby, 2015), og dagens kunnskapsarbeidere 
kan få en mer givende arbeidsdag.  
Samtidig må det anføres at teknologien utfører arbeid som tidligere ble utført av mennesker. 
Et enkelt søk på Google på «roboter tar jobber» gir for eksempel 2,5 millioner treff, og media 
skriver stadig vekk om temaet. Det er dermed ikke utenkelig at mange ansatte er skeptiske til 
teknologien og frykter for sin egen arbeidshverdag. 
Det har vært, og forventes, kraftig vekst i markedet for RPA-verktøy (Fersht & Snowdon, 
2017), og entusiasmen for teknologien synes å være stor blant norske virksomheter. Samtidig 
har digitaliseringsprosjekter vist seg å være utfordrende å gjennomføre. I en rapport fra 
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McKinsey fremgår det at mindre enn 26 % av digitaliseringsprosjekter lykkes (De la 
Boutetière, Montagner, & Reich, 2018). I samme rapport fremgår det at kun 16 % av 
respondentene mente deres digitale transformasjon ville gi vedvarende endringer. 
Gevinstrealisering får et stadig større fokus i prosjektlitteraturen (Andersen, 2018), og man ser 
ofte at prosjekter leverer på tid, kvalitet og kostnad, men at gevinstrealiseringen i etterkant 
mislyktes (Peppard, Ward, & Daniel, 2007). For investeringer i IT er det argumentert for at 
gevinster ikke fremgår av teknologien i seg selv, men heller de organisatoriske endringene 
som følger av IT-implementeringen (Hughes & Morton, 2006; Peppard & Ward, 2005). 
Dermed blir slike investeringer avhengig av at brukere aksepterer teknologien og velger å ta 
den i bruk (Peppard, et al., 2007). I så fall er et tankekors med RPA at de ansatte, som kan 
miste jobben av teknologien, er essensielle for at RPA skal lykkes. 
Mens prosjekter tidligere skulle levere på tid, kvalitet og kostnad, anser mange dette i dag som 
for snevert (Andersen, 2010). En driver for denne utviklingen er nettopp manglende resultater 
av investeringer i IT. For å adressere dette ønsker man i dag et mer holistisk bilde på forventede 
gevinster av prosjekt, og man knytter gjerne prosjektleveranser opp mot virksomhetens 
strategi (Lim & Mohamed, 1999). En konsekvens av dette er et større fokus på kvalitative 
gevinster som vanskelig lar seg måle. Det er derfor komplekst å jobbe med gevinstrealisering, 
og mange selskaper sliter med å realisere ønskede gevinster av prosjektarbeid. Dette gjelder 
særlig for IT-relaterte investeringer.  
Jamfør betraktningene ovenfor synes det derfor interessant å studere hvordan norske 
organisasjoner i praksis arbeider med å realisere gevinster av prosjektarbeid. Ved å relatere 
spørsmålet mot RPA-teknologien, får man en dagsaktuell problemstilling om et interessant 
tema for alle norske organisasjoner som har, eller vurderer, å innføre RPA. Dette vil samtidig 
utvide forskningen på RPA, siden tidligere forskning i hovedsak har fokusert på 
implementering og organisatoriske betingelser for å lykkes. Mary Lacity og Leslie Willcocks 
har på dette feltet vært de mest sentrale bidragsyterne. Når det kommer til gevinstarbeid ved 
RPA, eksisterer det lite forskning.  
1.1 Forskningsspørsmål 
Formålet med denne masterutredningen er å utvide forståelsen for hva som påvirker 
gevinstarbeidet i RPA-prosjekter i Norge i dag. For å undersøke dette har vi samlet inn data 
 3 
fra norske organisasjoner som har implementert teknologien, og deres erfaringer vil brukes for 
å belyse forskningsspørsmålet: 
Hvordan kan gevinstrealisering i RPA-prosjekter forstås? 
1.2 Forskningsmetodikk 
For å besvare forskningsspørsmålet syntes det hensiktsmessig å gjennomføre en eksplorerende 
casestudie. Dette er fordi RPA er såpass nytt at det er relativt lite forskning på 
gevinstrealiseringsarbeid ved innføring og bruk av teknologien. Datagrunnlaget stammer fra 
seks dybdeintervjuer med representanter fra virksomheter som har innført RPA, samt to 
intervjuer med konsulenter som er eksperter på området. I tillegg har vi benyttet triangulering 
ved å kombinere intervjuer med sekundærdata i form av interne dokumenter som enkelte av 
casebedriftene har gitt oss. Grunnet tidsbegrensninger har vi utført en tverrsnitt-analyse og har 
ikke kunnet følge casebedriftene over tid, selv om vi har forsøkt å få frem organisasjoners 
utvikling over tid gjennom intervju. Detaljene rundt forskningsmetodikk og metode diskuteres 
nærmere i kapittel fire. 
1.3 Utredningens disposisjon 
Utredningen er strukturert i syv kapitler. Vi vil først presentere relevant litteratur og tidligere 
forskning vedrørende gevinstrealisering og RPA i kapittel to. I kapittel tre vil vi introdusere 
studiens teoretiske referanseramme, som tilbyr en mer holistisk måte å forstå prosjektet på. I 
kapittel fire skal vi gjøre rede for metoden i utredningen, før vi i kapittel fem presenterer 
funnene fra datainnsamlingen. I kapittel seks vil masterutredningens hovedfunn diskuteres, før 
vi til slutt kommer med enn konklusjon i kapittel syv. 
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2. Litteratur 
Denne masterutredningen omhandler gevinstrealisering i RPA prosjekter. For å belyse temaet 
er det nødvendig med et teoretisk fundament som kan brukes til å konstruere antagelser om 
hvordan organisasjoner går frem for å sikre gevinster. I dette kapittelet presenteres derfor teori 
om både gevinstrealisering og aktuell teknologi. Det finnes mye teori om arbeid med gevinster, 
og derfor vil besvarelsen primært presentere gevinstlitteratur som er rettet mot investeringer i 
IT. I det videre vil først teori om gevinster presenteres. Dette settes i en kontekst rundt 
prosjektarbeid. Deretter presenteres teorien om RPA. 
2.1 Gevinstarbeid i prosjekt 
Et prosjekt initieres av en organisasjon når en unik situasjon oppstår som organisasjonen i 
utgangspunktet ikke er organisert for å løse (Andersen, Grude, & Haug, 2009b). 
Prosjektbegrepet har ulike meninger i ulike settinger (Briner, Hastings, & Geddes, 2000), men 
en ofte brukt definisjon lyder slik: «Et prosjekt er en tidsavgrenset bestrebelse for å skape et 
unikt produkt eller tjeneste». Denne definisjonen brukes av Project Management Institute 
(PMI) og henspiller det tradisjonelle synet på prosjektarbeid (Andersen, 2010). I dette synet 
følger prosjektsuksess av prosjektledelsessuksess, altså rettidig leveranse av angitt kvalitet 
innenfor budsjett (Munns & Bjeirmi, 1996). Med andre ord har man tradisjonelt satt et stort 
fokus på at selve prosjektet utføres på en god måte (Andersen, 2010).  
Nyere forskning mener de overnevnte suksesskriteriene er for snevre, og det er blitt satt et 
større fokus på prosjektets relasjoner til forhold utenfor prosjektet (Andersen, 2010). Mye av 
grunnen til dette er at man har sett manglende gevinster fra gjennomførte prosjekter, særlig 
innen IT (Ashurst, Doherty, & Peppard, 2008). Gevinstfraværet fra gjennomførte prosjekter 
har medført et større fokus på nytten av prosjektene. I dag skal derfor prosjektet sees i 
sammenheng med organisasjonen og i hvilken utstrekning prosjektet bidrar til organisasjonens 
strategi og mål (Lim & Mohamed, 1999). Dette har skapt et mer holistisk syn på 
prosjektsuksess som inkluderer både prosjektutførelsen og verdien prosjektet er tenkt å gi 
gjennom bruk (Ashurst, et al., 2008; Winter, Andersen, Elvin, & Levene, 2006). Figur 1 
illustrer utviklingen av suksesskriterier ved prosjektarbeid. Sirkelen viser omfanget av 
tradisjonell prosjektledelsessuksess, mens den stiplede ovalen illustrerer den mer moderne 
definisjonen der prosjektsuksess også avhenger av hvordan prosjektleveransen brukes. 
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Figur 1 – Ulik suksess under prosjektets levetid. Fra Munns og Bjeirmi 
(1996) 
Det man ønsker å få ut av prosjekter kalles gevinster. En gevinst kan defineres som «en 
forbedring som følge av en endring som oppfattes som positiv av en eller flere interessenter» 
(Bradley, 2016; Laursen & Svejvig, 2016). Denne definisjonen åpner for at et prosjekt kan gi 
gevinster utover basisorganisasjonen, dog er det mest naturlig å fokusere på gevinster som 
tilfaller organisasjonen. I tillegg åpner det opp for et bredt spekter av gevinster. På grunn av 
ulike interessenters syn på gevinster, vil verdien fra prosjekter ha ulik oppfatning på bakgrunn 
av interessenters ulike ståsted.  
Direktoratet for økonomistyring skiller for eksempel mellom effektiviseringsgevinster og 
kvalitetsgevinster (DFØ, 2014b). Effektiviseringsgevinster innebærer at man gjennom mer 
effektiv drift skaper besparelser som direkte kan verdsettes i kroner. Kvalitetsgevinster vil si 
gevinster som gir økt kvalitet på ett eller flere områder. Det være seg færre avvik, høyere 
oppetid, lavere fravær, økt tillit, bedre arbeidsmiljø og lignende. Så, mens en leder setter pris 
på en besparelse i kroner og øre, kan en ansatt i linjen sette mer pris på en mer givende hverdag, 
for eksempel. Det er gjerne vanskeligere å kvantifisere kvalitetsgevinster, men de kan likevel 
vise seg å være en stor del av prosjektets eventuelle suksess (Rambøll, 2014).  
2.1.1 Gevinstrealisering 
Gevinster kan være svært ulike fra prosjekt til prosjekt, og dette gjør arbeid med 
gevinstrealisering til et krevende felt. Gevinstrealisering i IT-prosjekter defineres som «(…) 
prosessen med å organisere og lede slik at mulige gevinster fra bruk av 
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informasjonssystemer/informasjonsteknologi faktisk realiseres» (Ward & Elvin, 1999). I 
litteraturen påpekes det at gevinster ikke dukker opp av seg selv, men er noe bedrifter aktivt 
må styre og lede gjennom gevinstrealiseringsarbeidet (Ashurst & Hodges, 2010). For å oppnå 
full effekt av prosjekter, er man nødt til å ha et helhetlig syn på gevinstrealiseringen gjennom 
hele prosjektets levetid. Gevinstrealisering er derfor en prosess som starter ved initiering av 
prosjektet og som fortsetter etter at prosjektet er overlevert basisorganisasjonen. I litteraturen 
skilles det mellom resultatmål og effektmål (Karlsen, 2017). Resultatmål er av operativ 
karakter og har gjerne en kortere tidshorisont enn effektmål. Å levere på tid, kvalitet og 
kostnad er et eksempel på resultatmål. Effektmålene er derimot de langsiktige gevinstene man 
vil realisere gjennom bruken av en prosjektleveranse. Disse er mer strategiske og knyttet opp 
mot organisasjonens målsettinger. Figur 2 viser distinksjonen mellom resultatmål og 
effektmål. 
 
Figur 2 – Distinksjon mellom resultatmål og effektmål, basert på  Andersen 
(2018) 
Et klassisk eksempel på forskjellen mellom måltypene er Sydney Opera-paradokset 
(Andersen, 2010). Der feilet man totalt på tid, kvalitet og kostnad og basert på resultatmålene 
er prosjektet en komplett fiasko. I etterkant ser man dog at operaen er blitt en gedigen suksess, 
nettopp på grunn av de kvalitative gevinstene operahuset har hatt for byen Sydney. Dette får 
man frem ved å se på effektmål. Effektmålene viser hvordan prosjektet skal tilføre 
organisasjonen verdi og gir derfor et rasjonale for selve prosjektet (Andersen, Grude, & Haug, 
2009a). Zwikael og Smyrk (2012) utdyper dette ved å vise at fokuset i litteraturen har gått fra 
en tanke om at prosjekter produserer leveranser, til at de er blitt verktøy for å nå 
organisatoriske og strategiske mål. Peppard, et al. (2007) har gjennom flere studier kommet 
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frem til fem prinsipper for gevinstrealisering gjennom IT-prosjekter. Flere av disse legger en 
betydelig vekt på at effektmål er viktige. Prinsippene fremgår i Tabell 1. 
Prinsipp Grunn 
IT har ingen iboende verdi Det er effektiv bruk av teknologi som gir gevinster 
Gevinster oppstår når IT 
muliggjør nye måter for 
mennesker å gjøre ting på 
Gevinster oppstår kun når IT effektiviserer måten mennesker 
jobber på 
Bare linjeledere og brukere 
kan utløse gevinster  
Gevinster oppstår fra endringer og innovasjon av 
arbeidsprosesser, slik at IT og prosjektledere ikke kan være 
ansvarlige for gevinstene 
Alle prosjekter har 
resultater, men ikke alle 
resultater er gevinster 
Noen prosjekter medfører negative resultater. Utfordringen for 
ledere er å unngå slike resultater, samtidig som man sikrer 
positive resultater som gir gevinster til organisasjonen 
Gevinster må aktivt styres 
og ledes for å oppnås 
Gevinster oppstår ikke av seg selv. Gevinstrealiseringen må 
fortsette etter implementeringen  
Tabell 1 –  5 prinsipper for gevinstrealisering gjennom IT-prosjekter 
(Peppard, et al., 2007) 
Resultatmålene har tradisjonelt sett vært tydelig definert i mandatet til prosjektleder, og 
normalt vært det prosjektlederen er blitt vurdert opp mot (Meredith & Mantel, 2012). Av den 
grunn har arbeid med effektmål blitt sekundært prioritert i starten av prosjektet (Munns & 
Bjeirmi, 1996). Dette er ikke formålstjenlig, da effektmål også må planlegges for allerede 
tidlig i prosjektet (Ashurst & Hodges, 2010). Litteraturen fremstiller fire grep organisasjoner 
kan ta for å øke sannsynligheten for gevinster fra IT-prosjekter. Stegene vil i det videre 
presenteres i en vilkårlig rekkefølge. 
Integrere linjeledelsen 
Det første grepet er å integrere linjeledelsen i prosjektet (Cooke-Davies, 2002; Dupont & 
Eskerod, 2016; Munns & Bjeirmi, 1996). Siden IT ikke har noen iboende verdi, vil effektmål 
kun realiseres dersom brukere av teknologien endrer adferd og blir mer effektive som en 
konsekvens (Peppard, et al., 2007). Dette impliserer at prosjektsuksess avhenger av brukernes 
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aksept for teknologien og de medfølgende organisatoriske endringene (Zwikael & Smyrk, 
2012). Som en konsekvens er adferdsendringer i linjen nødvendig, og her kan linjeledere bistå 
som endringsagenter. Disse kan arbeide for å skape et engasjement for teknologien blant 
brukerne, ved å eksemplifisere hvordan teknologien skal bistå dem i deres arbeid. På den 
måten kan brukerne være mer modne, og derigjennom endringsvillige når de organisatoriske 
endringene faktisk skal gjennomføres (Peppard, et al., 2007). 
Allokere ansvar for målene 
Det andre grepet er å allokere ansvar for mål og gevinster (Ashurst, et al., 2008). Dette blir på 
en måte som å binde en person til masten, og skal derigjennom sikre at 
gevinstrealiseringsarbeidet blir fulgt opp og prioritert. Det er derimot ikke fullstendig enighet 
om hvor ansvaret skal ligge. Hovedvekten av litteraturen vil tillegge basisorganisasjonen og 
linjeledere ansvaret (Dupont & Eskerod, 2016). Disse blir ofte referert til som prosjekteiere. 
Dette er begrunnet i at det er de ansatte i linjen som skal anvende prosjektleveransene for å 
skape verdi. Zwikael og Smyrk (2012) argumenterer for dette med at utnyttelsen av 
prosjektleveransene fortsetter etter at prosjektleder har gitt fra seg prosjektet. I tillegg kan det 
å allokere ansvar til linjeledelsen være en måte å integrere linjeledelsen i prosjektet, slik som 
er anbefalt. Et unntak fra dette synspunktet finnes for eksempel i Shenhar, Dvir, Levy, og 
Maltz (2001) som mener prosjektlederen må ha det totale ansvaret for resultatet, da de er de 
nye strategiske lederne. Deres synspunkt er dog meget underrepresentert i litteraturen. 
Sett klare mål 
Det tredje grepet er å sette klare mål slik at gevinstansvarlige har noe konkret å arbeide mot 
(Terlizzi & Albertin, 2017). Dissene målene må deretter følges opp i etterkant av prosjektet 
for å vurdere graden av suksess. Zwikael, Chih, og Meredith (2018) fant i sin studie tre 
dimensjoner for effektive mål som kan understøtte gevinstrealisering fra prosjekter. Studien 
er bygget på eksisterende målsettingslitteratur og intervjuer med ledere med erfaring fra 
gevinstrealisering. Tabell 2 sammenfatter funnene deres over hva som definerer effektive mål. 
 9 
Dimensjon Begrunnelse 
Spesifikk Spesifikke og kvantitative mål fører til høyere ytelse. Målene bør derfor 
være absolutte, eksplisitte og målbare. Dette for at man kan i ettertid kan 
følge de opp.  
Oppnåelig Mål skal være noe å strekke seg etter, men samtidig oppnåelig for å sikre 
forpliktelse. Man bør derfor etterstrebe realistiske mål med tidsfrister, 
slik at man kan følge de opp og evaluere de. 
Helhetlig Målene må understøtte virksomhetens strategi og interessenters 
målsettinger. Ved å sikre ansattes oppfatning av relevans, oppnår man 
forpliktelse. Prosjektets mål bør derfor være konsistent med 
virksomhetens langsiktige strategi og visjon.  
Tabell 2 – Effektive mål. Basert på Zwikael, et al. (2018) 
Det skilles for øvrig mellom håndgripelige og uhåndgripelige gevinster, samt monetære og 
ikke-monetære gevinster (Bradley, 2016; Peppard, et al., 2007). Monetære gevinster er 
gevinster som kan måles i kroner og øre. Disse er derfor meget spesifikke. Håndgripelige 
gevinster (tangible) kan kvantifiseres, men trenger nødvendigvis ikke å være monetære.  
Uhåndgripelige (intangible) gevinster er mer subjektive og kan noen ganger måles kvalitativt 
gjennom spørreundersøkelser og lignende. Disse er derfor av natur vanskelige å konvertere til 
monetære verdier (Kagioglou & Tzortzopoulos, 2010). Uhåndgripelige mål er derfor ikke 
spesifikke nok til å være effektive og gode mål etter Zwikael, et al. (2018) sin definisjon på 
effektive mål.  Slike mål er derfor mer krevende å bruke som grunnlag for å vurdere om et 
prosjekt bør igangsettes eller ikke.  
Planlegg for organisatoriske endringer 
Det fjerde grepet vi vil løfte frem er nødvendigheten av organisatoriske endringer. Som nevnt 
tidligere, er det bruken av nye teknologi som gir gevinster (Peppard, et al., 2007). Zwikael og 
Smyrk (2012) fremhever at det kun er brukere og linjeledere som har muligheten til å realisere 
gevinster gjennom deres bruk av prosjektleveranser. For å muliggjøre disse gevinstene, er man 
nødt til å endre prosesser og måten man arbeider på. Atferdsendringer er derfor helt nødvendig 
for å kunne realisere gevinster. Dette være seg nye prosesser, roller, ansvar og lignende. Dette 
bør man aktivt planlegge for på forhånd, for å både sikre at det er mulig, og øke 
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sannsynligheten for at det følges opp i etterkant. Planlegges det for endringer vil ansatte være 
mer forberedt på endringene før de gjennomføres. Dupont og Eskerod (2016) argumenterer 
derfor for at gevinstrealisering ligger i skjæringspunktet mellom endringsledelse og 
prosjektledelse, og at organisasjoners endringskapasitet er med på å forklare hvorvidt 
organisasjonen klarer å hente ut gevinster. Organisatoriske endringer er derfor nødvendige for 
at man skal kunne høste gevinster av ny teknologi. 
2.1.2 Cranfield-modellen 
Det er utarbeidet flere teoretiske rammeverk for planlegging og gjennomføring av 
gevinstrealisering i forbindelse med IT-prosjekter. Den mest velkjente er Cranfield-modellen 
som ble utviklet av Ward, Taylor og Bond (1996) og som er blitt videre begrunnet og forklart 
av Ashurst, et al. (2008). Modellen søker å forklare hvordan gevinstrealiseringsprosessen bør 
gjennomføres etter beste praksis, og det er enstemmighet i litteraturen om at det er slik 
prosessen bør gjennomføres (Braun, Ahlemann, & Riempp, 2009). Denne modellen er 
utgangspunkt for det meste av gevinstrealiseringsarbeidet som utføres og man kan se tydelige 
koblinger i rapporter og styringsdokumenter både i offentlig og privat sektor (DFØ, 2014a).  
Modellen består av fem steg som systematisk går igjennom de ulike trinnene i prosessen med 
å håndtere gevinster i prosjekter. Modellen presenteres i Figur 3, og vi vil videre beskrive de 
ulike stegene i modellen.  
 
Figur 3 – Cranfield-modellen for gevinstrealisering av IT prosjekter (Ward, 
et al., 1996) 
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Det første steget poengterer at man på forhånd bør identifisere forventede gevinster. Dette skal 
være målbare gevinster som kan brukes til å vurdere om man bør gå videre med prosjektet 
basert på en kost-nytte-vurdering. Gevinstene behøver ikke å være monetære, men det må 
kunne opprettes egnede mål for dem. Gevinstene skal sees i sammenheng med organisasjonens 
mål og strategi. 
Det andre steget handler om å lage en helhetlig gevinstrealiseringsplan. Dette innebærer å 
fordele ansvar for de ulike gevinstene i organisasjonen (Peppard, et al., 2007; Ward, et al., 
1996). I tillegg må det det redegjøres for de endrede arbeidsprosessene som følger av 
prosjektet. Dette spiller tilbake på tanken om prosjektet som et verktøy for å nå 
organisasjonens mål, og at investeringer i IT ikke gir gevinster av seg selv. I dette steget skal 
man også beregne kostnaden ved selve investeringen og de nødvendige organisatoriske 
endringene. Enhver gevinst det ikke kan allokeres ansvar for, eller som man ikke kan 
planlegge for, tas ikke med i en videre kost-nytte vurdering av investeringen.  
I det tredje og fjerde steget skal man gjennomføre og evaluere gevinstrealiseringsplanen. Dette 
innebærer først å implementere teknologien samt å utføre de ønskede organisatoriske 
endringene. Deretter evalueres prosjektet etter at det er avsluttet. Da skal man bruke målene 
som ble etablert i steg en for å vurdere om prosjektet har levert som planlagt. De som fikk 
allokert ansvar står ansvarlig for å realisere gevinstene.  
Det femte steget handler om å jobbe videre med prosjektleveransen. Etter å ha gjennomført og 
evaluert prosjektet kan nye gevinster ha blitt oppnåelige. Dette steget skal i så fall brukes for 
å planlegge og realisere disse gevinstene. I tillegg bør steget brukes som en arena for 
organisatorisk læring.  
Cranfield modellen beror på samme rasjonale som Peppard, et al. (2007), nemlig at IT i seg 
selv ikke har noen iboende verdi. Modellen setter fokus på arbeid med gevinster og 
organisatoriske endringer allerede før prosjektet starter. Investeringer i IT er avhengig av at 
brukere aksepterer teknologien og velger å ta den i bruk (Peppard, et al., 2007). Empiri viser 
samtidig at mange investeringer i teknologi mangler slik tillit (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 
1989). En viktig oppgave for alle organisasjoner som investerer i IT er derfor å forstå hvilke 
faktorer som påvirker ansattes tillitt til en gitt teknologi (Davis, et al., 1989). Davis (1985) fant 
at brukerens oppfattede nytteverdi og oppfattede brukervennlighet var særlige relevante for 
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brukeres teknologiaksept og tillit. Dette betyr at brukere er mer villig til å akseptere teknologi 
dersom den er intuitiv og bedrer deres prestasjon eller arbeidshverdag.  
En begrensning med Cranfield-modellen i denne sammenheng, er at den ikke setter fokus på 
mennesket. Med dette menes at modellen, rent tematisk, er veldig avgrenset til gevinstarbeid. 
Som teorien i forrige avsnitt presiserer, må man i IT prosjekter påse at ansatte stoler på 
teknologien og ønsker å ta den i bruk. Dermed blir Cranfield-modellen et ufullstendig verktøy 
når man skal forstå hvordan organisasjoner arbeider med gevinstrealisering av RPA. Det er 
nemlig ikke nok å se på hvordan de jobber med gevinster, man må også se på hvordan de 
arbeider med menneskene i organisasjonen. I kapittel tre presenteres masterutredningens 
teoretiske referanseramme. Den tar i større grad høyde for mennesket og organisasjonen som 
RPA-prosjektene skal tilføre verdi. Først skal teori om RPA gjennomgås. 
2.2 Informasjonsteknologi 
Mange av dagens investeringer i informasjonsteknologi består av apputvikling, tablets eller 
RPA-løsninger (Bygstad, 2017). Fellesnevneren ved denne typen teknologi er at deres formål 
er å gjøre hverdagen enklere. For eksempel kan en app ha som hensikt å gjøre det lettere for 
kunder å interagere med et selskap. På samme måte kan tablets hjelpe ansatte i felt til å følge 
rutiner, melde avvik eller lignende. Teknologiens formål er dermed å skape nytteverdi – og 
det ved å ta i bruk ny og intuitiv teknologi. Med andre ord bør mange av dagens investeringer 
i IT være lettere for mennesker å akseptere, jamfør funnene til Davis (1985). Derfor bør også 
organisatoriske endringer enklere kunne gjennomføres, fordi ansatte ser verdien av 
endringene. Denne type teknologi og dets formål er en del av et fremvoksende teknologisk 
miljø kalt lettvekts-IT (Bygstad, 2015). I det videre skal vi kort presentere hva lettvekts-IT er, 
før teori om RPA gjennomgås. 
2.2.1 Lettvekts IT 
Ifølge Bendik Bygstad (2015) er det to teknologiske miljøer som i dag påvirker bruk og 
utvikling av IT-løsninger. Bygstad kaller miljøene for lettvekts-IT og tungvekts-IT. 
Tungvekts-IT refererer til de tradisjonelle systemene som IT-avdelingen utvikler og forvalter. 
Herunder faller store systemer som ERP, datavarehus og transaksjonssystemer. Lettvekts-IT 
refererer til programvare og systemer som forvaltes av personer utenfor IT-funksjonen, og 
som er lette og rimelige å implementere. Eksempler på dette er automatiseringsroboter som 
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Robotic Process Automation (RPA) samt applikasjoner, sensorer og smart-telefoner som tas i 
bruk for å støtte arbeidsprosesser. Teknologien som muliggjør lettvekts-IT er relativ ung 
(Bygstad, 2015). Tabell 3 illustrerer de mest vesentlige forskjellene mellom tungvekts-IT og 
lettvekts-IT. Tabellen er tatt fra Bygstads The Coming of Lightweight IT (2015). 











Nettbrett, elektroniske tavler, 
smarttelefoner 
IT-arkitektur Sentralisert eller distribuert 
Ikke-invasive løsninger, ofte 
nettverk 
Eier IT-avdeling Brukere og leverandører 
Utviklingskultur 




Økende kompleksitet, økende 
kostnader, forsinkelser 
Isolerte løsninger, sikkerhet, 
personvern 
Tilnærming Systemutvikling Forretningsinnovasjon 
 
Tabell 3 – Forskjeller mellom tungvekts-IT og lettvekts-IT (Bygstad, 2015) 
Et definerende kjennetegn ved tungvekts-IT er at de er kjernesystemer som mange andre 
prosesser må tilpasses rundt (Bygstad, 2015). Det kreves derfor betydelige ressurser om slike 
systemer skal endres, siden mange andre løsninger beror på disse systemene. I tillegg kan 
problemer og forsinkelser ha store konsekvenser for organisasjonen. Et ytterligere problem 
med tungvekts-IT er at de ofte består av gamle systemer som ikke er godt integrert seg 
imellom. Dette er kjent som «IT silo problemet» (Bannister, 2001). Det er estimert at mellom 
30-70 % av IT-funksjonenes ressurser går med til å vedlikeholde gamle systemer (Willcocks, 
Lacity, & Craig, 2015). Konsekvensen er at innovasjon eller investeringer i brukervennlighet 
nedprioriteres av IT-avdelingen, da de heller prioriterer systemutvikling av eksisterende 
løsninger (Stople, et al., 2017). 
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Lettvekts-IT er på sin side mye mindre komplekse å implementere, bruke og endre. Slike 
løsninger er ikke-invasive (Osmundsen, et al., 2019). Med dette menes at lettvekts-IT legger 
seg oppå eksisterende systemer og interagerer mot tungvekts-IT på samme måte som et 
menneske. Andre systemer må dermed ikke tilpasses lettvekts-IT, og denne teknologien er 
dermed både raskere og rimeligere å implementere. Lettvekts-IT er også mindre tekniske enn 
tungvekts-IT (Willcocks, et al., 2015). Det kreves mindre programmeringskunnskaper, og 
mange av løsningene kan således konfigureres helt uten teknisk kompetanse. Et eksempel på 
dette er RPA, som forretningsenhetene selv kan innføre for å forenkle egen arbeidshverdag 
(Willcocks, et al., 2015). Siden lettvekts-IT er rimeligere, raskere og enklere å implementere, 
kan man i dag forsvare investeringer som man tidligere ikke anså som lønnsomme (Willcocks, 
et al., 2015).  
Foruten de teknologiske forskjellene mener Bygstad (2015) at utviklingskulturen til de to 
typene IT er ulik. Mens tungvekts-IT stadig blir mer profesjonalisert, forblir lettvekts-IT en 
innovasjonsarena. Tungvekts-IT baseres på klart strukturerte løsninger som eies av IT-
avdelingen, mens lettvekts-IT gjerne utvikles og eies i et samarbeid mellom brukere 
(eksempelvis ansatte) og leverandører av slike løsninger. Bygstad (2017) anbefaler en løs 
kobling mellom tungvekts- og lettvekts-IT miljøer. Dette er fordi en løs kobling tillater 
lettvekts-IT å være mer innovative, samtidig som de har tilgang på den tekniske kompetansen 
ved behov. 
Bygstad (2015) anser videre de to domenene som komplementære. Kulturen og teknologien 
rundt lettvekts-IT gjør organisasjoner mer smidige. Med lettvekts-IT er det både enklere å 
drive innovasjon, og det er enklere å bake inn et brukerfokus i nye produkter. Samtidig 
avhenger lettvekts-IT av en solid tungvekts-IT i bunn, som den kan bruke til å uthente og 
behandle data. Et godt eksempel på komplementariteten finnes i plattform-systemer (Bygstad, 
2015). Her består økosystemet av et tungvekts-IT system, nemlig plattformen, og mange 
lettvekts-løsninger, såkalte applikasjoner. Ved å åpne opp egen plattform for mer smidige 
miljøer, sikres tungvekts-IT leverandøren en større innovasjonsgrad på egen 
teknologiplattform. 
Lettvekts-IT kan brukes enten for eksterne eller interne formål. Teknologien kan for eksempel 
brukes for å bedre interaksjon mot kunder ved å tilgjengeliggjøre seg selv på flere flater. 
Samtidig kan teknologien brukes for å bistå, eller erstatte, ansatte i deres arbeidsprosesser. 
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Denne masterutredningen setter fokus på sistnevnte og skal studere organisasjoner som 
benytter Robotic Process Automation (RPA).  
2.2.2 Robotic Process Automation 
Robotic Process Automation (RPA) defineres her som en programvare som automatiserer 
oppgaver som tidligere ble utført av mennesker, ved å følge regler for å behandle strukturerte 
data (Willcocks, et al., 2015). Programvaren gjør dette ved å imitere menneskelige steg i en 
prosess (Osmundsen, et al., 2019). RPA er et eksempel på en lettvekts-IT løsning, og jamfør 
diskusjonen i 2.1 innebærer dette at løsningen normalt sett designes utenfor IT-avdelingen. 
Willcocks, Lacity og Craig (2015) bruker begrepet «swivel chair» om oppgavene RPA kan 
utføre. Med dette menes prosesser som er regelbaserte og deterministiske, slik som å flytte 
data fra et program til et annet (Lacity & Willcocks, 2017b). Slike prosesser oppstår gjerne på 
grunn av tungvekts-IT systemer som ikke kommuniserer med hverandre, eller krav til 
rapportering og etterlevelse av lovgivning (Osmundsen, et al., 2019). Ved å implementere 
RPA kan ansatte få frigjort tid til å fokusere på mer kognitive og varierte arbeidsoppgaver, 
noe som kan gi økt arbeidstilfredshet (Lhuer, 2016). I tillegg vil organisasjoner tjene på at 
ansatte gjør mer verdiskapende arbeid (Willcocks, et al., 2015). Velfungerende RPA initiativer 
kan dermed skape gode team, der mennesker og roboter komplementerer hverandre (Lacity & 
Willcocks, 2017b; Stople, et al., 2017). 
RPA arbeider raskere og mer feilfritt enn mennesker, og roboten kan jobbe døgnet rundt 
(Lacity & Willcocks, 2017b). Resultatet av dette er at responstiden på arbeidsoppgaver, samt 
servicegrad i prosesser øker (Osmundsen, et al., 2019). RPA kan også brukes til å erstatte 
arbeidskraft. Et casestudie fra 2015 fant at treårig avkastning på en RPA-investering var på 
mellom 650 % og 800 % (Lacity, et al., 2015a). Hovedårsaken til dette var fallende 
lønnskostnader, samt bedre oppfølging av kunder som en konsekvens av raskere responstider. 
Van der Aalst, Bichler og Henizl (2018) hevder at RPA tilbyr en rask måte å øke avkastningen 
på totalkapitalen. 
RPA-programvaren er lett å konfigurere (Willcocks, et al., 2015). Det kreves ikke 
programmeringsferdigheter for å designe løsninger, da de største tilbyderne tilbyr drag-and-
drop løsninger som automatisk konfigurerer kode. Dette gjør at forretningsområdene selv kan 
utvikle løsninger, uten å gå veien om IT. Jamfør diskusjonen om lettvekts-IT i kapittel 2.2.1 
kan det å unngå IT styrke innovasjonsgraden, og gi økt fokus på brukerrettede løsninger. 
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Stople, Steinsund, Iden og Bygstad (2017) fant i en case-studie at plassering av ansvar og 
eierskap i forretningsavdelingen ga gode resultater.  
I tillegg er RPA såkalt ikke-invasivt (Willcocks, et al., 2015). Med dette menes at 
programvaren kan legges oppå eksisterende IT-systemer. Dette gjøres ved at menneskelige 
steg i en prosess standardiseres og programmeres, med mål om at RPA skal imitere ansattes 
arbeidsmetode. Programvaren agerer med andre ord som en ansatt, og har en egen 
brukeridentitet. Underliggende IT-systemer må derfor ikke tilpasses RPA, siden bruken av 
systemet ikke endres selv om arbeidsprosessen automatiseres. Konsekvensen er at RPA-
systemer går relativt raskt å implementere, og at det ofte er relativt billig å ta i bruk. Den lave 
prisen forsvarer investeringer i prosessautomasjon som tidligere ville vært nedprioritert av IT 
(Willcocks, et al., 2015). 
RPA er også «enterprise-safe» (Osmundsen, et al., 2019). For det første er RPA skalerbart, 
slik at kapasiteten kan økes sømløst ved behov (Stople, et al., 2017). For det andre vil krav til 
IT-sikkerhet ivaretas ved at brukeridentiteten til RPA kun gir tilgang på nødvendige data 
(Willcocks, et al., 2015). For det tredje vil alle valg en RPA robot utfører lagres, slik at stadig 
økende krav til dokumentasjon og rapportering kan etterleves (Lacity, et al., 2015a).  
Styrkene ved RPA eksemplifiseres i en større fiktiv bedrift. Selv om de fleste fakturaer i dag 
er elektroniske og kommer på standardisert form, oppstår de i mange ulike funksjoner i 
selskapet. Disse bilagene må posteres i en felles hovedbok for bedriften. Istedenfor å la ansatte 
gjøre denne prosessen manuelt, kan man programmere RPA til å gjøre jobben. Dette frigjør 
ansatte fra lite kognitivt arbeid, og lar de bruke mer tid på variert og verdiskapende arbeid. 
Man kan for eksempel se for seg at ansatte flytter fokus fra regnskapsføring til 
regnskapsanalyse. Utover å bedre spille på ansattes styrker vil bedriften med en slik løsning 
også øke effektiviteten i den automatiserte prosessen, da RPA utfører posteringsarbeidet 
raskere, mer feilfritt og jobber døgnet rundt. Stadig økende krav til dokumentasjon vil heller 
ikke være et problem for roboten som kan skaleres ved behov, samtidig som alt den foretar 
seg loggføres. 
Egenskapene ved RPA gjør at de kun fungerer på standardiserte oppgaver med deterministiske 
utfall. For oppgaver som krever en grad av skjønn vil ikke teknologien kunne gi konsistente 
svar. Slike oppgaver bør derfor overlates til mennesker. I tillegg må implementeringen av RPA 
bero på en kost-nytte-vurdering. Dersom en standardisert prosess ikke har et tilstrekkelig 
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volum, vil ikke nødvendigvis RPA være en god løsning. Likevel skriver van der Alst et al. 
(2018) at man normalt ser en Pareto-distribusjon blant en virksomhets prosesser. Med dette 
menes at 80 % av alle oppgaver kan løses med 20 % av alle løsningsmetoder. Med andre ord 
vil mange oppgaver være av en repetitiv karakter, og dermed kan RPA fortsatt være relevant 
for mange virksomheter. Karakteristikker ved RPA, samt fordeler med teknologien 
oppsummeres i Tabell 4. 
Arbeider raskere enn mennesker 
Øker presisjon og effektivitet. Dette kan øke 
servicenivå 
Gjør ikke menneskelige feil 
Arbeider døgnet rundt, hele året 
Lett å konfigurere Lettvekts-IT som i utgangspunktet krever 
lite endringer i systemer eller prosesser. Gir 
grunnlag for mer forretningsdrevne 
beslutninger 
Eies og styres utenfor IT 
Er ikke-invasivt 
Skalerbart 
Enterprise-safe teknologi Sikkert 
Fullstendig dokumentasjon 
Tabell 4 – Egenskaper ved RPA-Automatisering 
Mens kapitlet til nå har satt et fokus på fordelene ved RPA, må det anføres at teknologien til 
en viss grad erstatter menneskelig arbeidskraft. Enkelte arbeidstakere kan derfor oppleve å 
miste jobben som en konsekvens av RPA (Lacity, et al., 2015a). For å redusere frykten, og 
dermed øke oppslutning om RPA, bør virksomheter kommunisere fordelene ved teknologien 
(Lacity & Willcocks, 2017b). Et retorisk virkemiddel er for eksempel å kalle RPA for en 
«kollega», og ikke en «robot», slik at RPA heller forbindes med hjelp og støtte, og ikke noe 
som stjeler jobbene til folk. Videre er et hovedargument ved teknologien at RPA frigjører 
ansattes kapasitet, slik at de kan gjøre mer verdiskapende oppgaver. Dette henspiller på 
oppfattet nytteverdi av teknologien (Davis, et al., 1989) og bør kommuniseres ut i 
organisasjonen. Det anbefales også å begynne med prosesser som er synlige for kunder eller 
ansatte, slik at fordelene ved teknologien får håndfaste eksempler (Lacity & Willcocks, 
2017b).  
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Dette er særlig viktig med tanke på suksessratene ved IT-investeringer. Som nevnt ovenfor er 
de organisatoriske effektene av IT-investeringer gjerne viktigere enn selve teknologien det 
investeres i. Det er ikke urimelig å anta at organisasjoner som klarer å bygge en legitimitet ved 
RPA, bedre klarer å mobilisere de ansatte til å ta teknologien i bruk. Videre skal 
masterutredningen presentere en teoretisk referanseramme. Den omhandler prosjektarbeid, 
men går utover selve prosjektets grenser. Blant annet settes det et fokus på organisasojnen som 
påvirkes av prosjektet, og hvordan man bør arbeide for å få de ansatte på lag. Av den grunn 
tror vi den kan ha stor nytteverdi for vår masterutredning.  
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3. Teoretisk referanseramme  
Vårt forskningsspørsmål er: Hvordan kan gevinstrealisering i RPA-prosjekter forstås? Gitt 
det som alt er skrevet om gevinstrealisering, og mangelen på suksess innen IT-investeringer, 
velger vi en litt utradisjonell innfallsvinkel for å svare på forskningsspørsmålet. Vi ønsker å 
gå utover rammene til tradisjonell prosjektteori, og legger oss heller nærmere «den 
Skandinaviske skolen» (Andersen, 2010). Vår teoretiske referanseramme er basert på Lundin 
og Söderholm (1995) og Engwall (2003), og kort fortalt vil vi utvide tidshorisonten og det 
organisatoriske omfanget som vurderes i henhold til prosjektet. Formålet er å kunne studere 
interaksjonen mellom prosjektet og basisorganisasjonen som prosjektet springer ut fra. 
Ved å utvide tidsrammen utover prosjektets faktiske levetid kan man studere hvordan 
organisasjonen arbeider med å igangsette prosjekter, samt hvordan de fanger opp 
prosjektresultatet etter terminering (Engwall, 2003). Førstnevnte innebærer hvordan 
organisasjonen bygger legitimitet for prosjektet, samt hva slags kompetanse de allerede har, 
og som dermed kan trekkes på underveis i prosjektet. Sistnevnte innebærer hvordan 
organisasjonen sikrer organisatorisk læring, altså hvordan organisasjonen tar vare på selve 
læringseffekten av prosjektarbeidet. Kadefors (1995) poengterer at selv unike prosjekter kan 
bestå av mange lignende delprosesser. Derfor kan avlevert kunnskap ofte ha nytteverdi i 
fremtiden, selv om prosjekter anses som unike. 
Ved å gå utover prosjektets egne grenser lar man prosjektledere og andre vurdere hvordan 
organisatoriske faktorer påvirker holdninger til prosjektet og dets tilgang til ressurser 
(Engwall, 2003). Organisasjoner er politiske (Andersen, 2010), og det er mye internpolitikk 
knyttet til ressurstilgang og holdninger i forhold til ulike prosjekter. Det er derfor viktig å ta 
del i den større debatten i organisasjonen når prosjekter igangsettes. Vinnes den retoriske 
kampen, vil prosjektet oppleve mer støtte for sitt arbeid, og dets formål vil legitimeres (Lundin 
& Söderholm, 1995). 
Teorien om den temporære organisasjon (Lundin & Söderholm, 1995) er mer holistisk enn 
tradisjonell prosjektteori og benytter de utvidede rammene på prosjekter, som beskrevet 
ovenfor. Her anses prosjektet som en temporær organisasjon som skal utspringe fra, og 
oppslukes av, en basisorganisasjon (Lundin & Söderholm, 1995). En slik innfallsvinkel skaper 
et stort fokus på prosjektets relasjoner til basisorganisasjonen, og som konsekvens vil 
prosjektsuksess også måles som prosjektets evne til å påvirke basisorganisasjonen (Lundin & 
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Söderholm, 1995). Forskerne presenterer fire sekvensielle steg de mener prosjektet bør foreta 
seg for å oppnå prosjektsuksess. De fire stegene er handlingsbasert entreprenørskap; 
fragmentering og engasjement-bygging; planlagt isolasjon og institusjonaliserende 
terminering. Figur 4 illustrerer deres modell. X-aksen er en tidsakse, mens Y-aksens viser 
stegens relative viktighet over tid.  
 
Figur 4 – Fire handlingsbaserte steg, basert på Lundin og Söderholm (1995) 
Det første steget, handlingsbasert entreprenørskap, handler om å skape en positiv følelse rundt 
prosjektet allerede før prosjektstart. Det er mye internpolitikk knyttet til prosjekter i en 
organisasjon, og forskerne beskriver det som en kamp om å «eie» oppfatningen rundt 
prosjektet (Lundin & Söderholm, 1995). Eies oppfatningen av prosjekttilhengere kan retorikk 
brukes til å gjøre prosjektets formål mer håndfast og «ekte». Dette gjøres ved å ha en åpen 
kommunikasjon rundt prosjektet og hvorfor det bør gjennomføres. Hensikten er å bygge 
legitimitet rundt selve prosjektet før det igangsettes, slik at det ikke møtes med misnøye og 
endringsaversjon av de interessenter som potensielt rammes av prosjektet (Andersen, 2010). 
Det er også vanskeligere for kritikere av prosjektet å få gjennomslag for sine synspunkter.  
I det neste steget skal prosjektteamet planlegge selve prosjektutførelsen. I dette steget settes 
oppgavens omfang og tidsrom, og selve oppgaven defineres. Formålet er både å forenkle 
prosjektoppgaven mest mulig, men også å bygge forpliktelse og motivasjon blant 
teammedlemmene. Prosjektmedlemmer har ofte ulik organisatorisk tilhørighet før, under og 
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etter prosjektet, og de kan dermed ha forskjellige ståsted (Vaagaasar, 2006). Et viktig steg i 
prosessen omfatter en avkobling av prosjektet fra resten av organisasjonen. Organisasjoner er 
politiske (Andersen, 2010; Engwall, 2003), og for å sikre et fokusert arbeid isoleres 
prosjektarbeidet fra resten av organisasjonens arbeidsoppgaver. Måten prosjektformål og 
omfang defineres påvirker prestisjen til prosjektet utad i organisasjonen, og det vil ha en 
oppmerksomhetsvridende effekt innad i teamet (Lundin & Söderholm, 1995).  
Det tredje steget, planlagt isolasjon, samsvarer med implementeringsfasen i prosjektets 
livssyklus. Prosjektet er nå i utøvende fase, og planene skal gjennomføres. For å motstå 
organisatorisk politikk og sikre fremgang, isolerer prosjektet seg helt fra basisorganisasjonen. 
En måte å isolere prosjektet på er ved planlegging. Med dette mener Lundin og Söderholm 
(1995) at prosjektet følger prosjektplanen «uten nødbremser». Formålet med planer, mener 
forskerne, er at det gjør det mulig å iverksette handling uten å vente på godkjenning fra ledere. 
Planen skaper «et rom for handling» (Lundin & Söderholm, 1995). I tillegg fungerer planen 
som en kunnskapsbase for alle involverte, og sikrer større grad av koordinasjon (Lundin & 
Söderholm, 1995). Videre mener forskerne at prosjektets medlemmer må beskytte planen 
(Lundin & Söderholm, 1995). Hensikten her er å påse at planen følges, og at man avfeier 
kritikk og andre forstyrrende, eksterne elementer. Dette gjøres for å sikre prosjektets 
fremgang. Dersom kritikk må tas til følge, er prinsippet at prosjektteamet selv skal kontrollere 
endringene.  
Det fjerde og avsluttende steget handler om å terminere selve prosjektet, og påse at ressurser 
og prosjektfunn overføres basisorganisasjonen (Lundin & Söderholm, 1995). Det er viktig å 
tilbakeføre prosjektets medlemmer til organisasjonen. I tillegg må man overføre prosjektets 
erfaringer og læring til organisasjonen. En del av denne overførselen skjer ved å overføre 
ansatte tilbake til sine respektive avdelinger. Dette må normalt komplementeres med kursing, 
evalueringer eller andre fora (Lundin & Söderholm, 1995). Dette er et viktig steg for å sikre 
at prosjektet faktisk tjener organisasjonens formål.  
Synet på et prosjekt som en temporær organisasjon evner å fange opp den store 
internpolitikken i en organisasjon. Slik kan det tas høyde for eksterne faktorer som påvirker 
prosjektet (Engwall, 2003), og interessenter kan iverksette handlinger som påser at prosjektet 
sikres legitimitet og handlingskraft for å lykkes (Lundin & Söderholm, 1995). Kort 
oppsummert kan man si at den temporære organisasjonen balanserer mellom åpenhet og 
lukkethet (Andersen, Soderlund, & Vaagaasar, 2010). I starten av prosjektet er det åpent for 
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påvirkning og drøfting. Gjennom retoriske virkemidler bygges legitimitet til prosjektet. 
Senere, under implementeringsfasen lukker den temporære organisasjonen seg. Slik kan et 
prosjekt fokusere på leveransen (Andersen, et al., 2010). Deretter åpnes prosjektet slik at dets 
leveranse kan tilbakeføres organisasjonen.  
3.1 Forventninger til funn ut fra teori 
Teknologi har alltid drevet samfunnet fremover og preget måten man arbeider på. Vi mener 
RPA er en naturlig del av denne utviklingen, og vi forventer at bedrifter ser positivt på 
muligheten til å automatisere manuelle og kjedelige oppgaver. Vi antar at bedriftene vi 
undersøker setter et fokus på effektmål og hvordan RPA skal tilføre organisasjonen verdi. 
Dette baseres på teorien om den temporære organisasjon som anser prosjektet som et middel 
for å tilføre basisorganisasjonen verdi. Også gevinstlitteraturen setter et stadig større fokus på 
dette. 
Vi har beskrevet hvordan mange IT-prosjekter ikke klarer å realisere gevinster og dermed 
mislykkes. Vi forventer derfor at gevinstarbeidet oppleves vanskelig i våre casebedrifter, og 
at mange selskaper sliter med å dokumentere gevinster. Dette kan i så fall skyldes at 
effektmålene vi forventer at selskapene søker setter et søkelys på kvalitative gevinster, som 
jamfør teori om gode mål ofte er krevende å konkretisere – og derigjennom sette gode mål på. 
Vi har også presentert teori som presiserer at IT skal skape organisatorisk verdi, og teknologien 
dermed behøver aksept og tillit fra de ansatte. I kapitlet om RPA presiserte vi at teknologien 
kan erstatte arbeidskraft, og vi antar at teknologien dermed vil møte en viss grad av intern 
mostand og frykt. Dette er noe vi forventer å se igjen i våre casebedrifter. 
Vi kan oppsummere våre forventninger i stegene til den teoretiske referanserammen. Vi tror 
det første steget er viktig og kan være krevende, fordi både IT og ansatte kan motsette seg 
innføringen av RPA. Det andre steget antar vi tilbyr gode prosjektdokumenter som legger klare 
føringer på prosjekt. Det kan samtidig oppleves utfordrende å etablere gode mål på de 
kvalitative gevinstene. Det tredje antar vi er enkelt å gjennomføre da RPA-prosjekter er relativt 
billige og omhandler en enkel teknologi. Det fjerde steget forventer vi at er det mest krevende. 
Her skal man samle sammen mange ulike effektmål og kvalitative gevinster, og steget er 
kritisk for suksess. 
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4. Metode 
I dette kapittelet vil vi gjøre rede for studiens metode, deriblant beskrive de valg vi har tatt 
knyttet til forskningsdesign, datainnsamling og analyse, samt vurdere studiens troverdighet. 
Til slutt vil vi presentere de etiske hensynene og utfordringene vi har støtt på i studien.   
4.1 Forskningsdesign 
Masterutredningens forskningsspørsmål er Hvordan kan gevinstrealisering i RPA-prosjekter 
forstås? For å utforske forskningsspørsmålet konstrueres et forskningsdesign, som er en 
overordnet plan for hvordan man vil gå frem for å besvare forskningsspørsmålet (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2016). Forskningsdesignet forklarer hvordan studien skal gjennomføres, 
og hvordan dette relateres til forskningsspørsmålet (Johannessen, Christoffersen, & Tufte, 
2011). Det er viktig å poengtere at det er forskningsspørsmålet som legger føringer for 
forskningsdesignet og videre metodevalg. 
RPA og lettvekts-IT generelt er relativt nye fenomener, og det er utført forholdsvis lite 
forskning rundt gevinstrealisering i forbindelse med denne teknologien. Forskningsspørsmålet 
omhandler derfor et relativt nytt og uutforsket fagfelt, og av den grunn velger vi å utføre en 
eksplorerende kvalitativ studie. En eksplorativ studie passer godt siden det lar oss undersøke 
forskningsspørsmålet i dybden og derigjennom øke forståelsen for et uklart fenomen 
(Saunders, et al., 2016). Metoden lar oss dermed avdekke grunnleggende innsikt om et 
uutforsket tema (Boeije, 2009). I tillegg gir eksplorerende design oss muligheten til å være 
fleksible og tilpasse studien dersom man får mer informasjonen om fenomenet som studeres. 
Dette er viktig for oss, da det lar oss tilpasse veien videre ettersom vi får ny kunnskap om 
temaet og slik kan fokusere på funn som er av interesse og relevans. Studiens empiri samles 
inn gjennom kvalitative dybdeintervjuer for å skape større forståelse av studiens 
forskningsspørsmål.  
Masterutredningen benytter en induktiv forskningstilnærming. En induktiv tilnærming 
utvikler teori på bakgrunn av innsamlede data (Saunders, et al., 2016), og anvendes når det 
eksisterer lite kunnskap om fenomenet som studeres (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  
Man kan dermed si man går fra empiri til teori. Gitt den lave graden av forskning på området, 
mener vi denne metoden er fordelaktig for å besvare forskningsspørsmålet. Et induktivt design 
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lar oss bidra med detaljer og nyanser på området på grunn av få enheter som studeres 
inngående. Dette vil bedre forståelsen av utredningens forskningsspørsmål. På bakgrunn av 
forskningsspørsmålets natur, er studiens formål å supplere og belyse eksisterende litteratur på 
området. 
Studiens empiri stammer fra kvalitative intervju. Semi-strukturerte dybdeintervjuer ble 
gjennomført for å kunne studere de ulike casebedriftene inngående, og fordi det ga oss 
muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. I tillegg gir intervjuer en nærhet til casene, noe 
som er formålstjenlig for å kunne forstå fenomenet. Kvalitativ metode er å foretrekke i denne 
studien, da det finnes lite forskningsbasert kunnskap på området fra før.  
4.1.1 Forskningsstrategi 
For å besvare forskningsspørsmålet har vi gjennomført en casestudie med fem ulike caser. 
Bruk av flercasestudie gir oss et mer holistisk syn på fenomenet, og er i tillegg vurdert som 
mer robust og overbevisende i litteraturen, enn singelcasestudie (Herriott & Firestone, 1983; 
Yin, 2017). Studien undersøker hvordan gevinstrealisering ved RPA prosjekter praktiseres i 
ulike virksomheter. Yin (2017) beskriver case-studier som egnet når man skal gå i dybden på 
et fenomen. Vi har undersøkt innføring og anvendelse av RPA i dens reelle setting. Dette har 
skapt nærhet til reelle problemstillinger som bedrifter har støtt på, samt at vi har fått følge 
deres tankegang og refleksjoner rundt RPA. Grunnet masterutredningens naturlige 
tidsbegrensning, er studien gjennomført som en tverrsnittstudie, der vi kun undersøker 
fenomenet på et bestemt tidspunkt (Saunders, et al., 2016). Datainnsamlingen er gjennomgått 
over en kort tidsperiode og gir oss et innblikk i nåsituasjonene i de ulike RPA-prosjektene. 
Studien vår kan dermed ikke brukes til å avklare årsakssammenhenger.  
For å styrke studiens troverdighet, har vi anvendt triangulering. Triangulering vil si å 
kombinere ulike metoder for å kompensere for deres svakheter. Ved bruk av triangulering øker 
vi nøyaktigheten av våre analyser og derved våre konklusjoner (Ghauri & Grønhaug, 2005). I 
tillegg til dybdeintervju av casebedriftene, har vi intervjuet to eksperter på området, samt brukt 
sekundærdata i form av dokumentasjon, planer og business case fra virksomhetene.  
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4.2 Datainnsamling 
Dette kapitlet vil beskrive hvilke datakilder som har vært brukt i utredningen, samt beskrive 
hvordan de aktuelle dataene har blitt hentet inn.   
4.2.1 Valg av datakilder 
Vår studie ønsker bidra til økt innsikt for hvordan gevinstrealisering i RPA-prosjekter kan 
forstås. Vi håper at funnene fra studien vår vil kunne overføres til andre lettvekts-IT prosjekter. 
Siden studiet beror på en tverrsnittsundersøkelse, har vi ikke kunnet fulgt hele prosessen med 
å innføre RPA fra start til nå. Intervjuene gir oss et øyeblikksbilde av hvordan RPA brukes i 
dag, men ved å intervjue sentrale ansatte i bedriftenes RPA arbeid, håper vi å få innsikt i 
metodisk utvikling over tid. Intervjuobjektene ble valgt ut fordi de hadde inngående 
kompetanse og kjennskap til RPA i case-bedriftene. Dette var i mange tilfeller foregangsmenn 
og kvinner som hadde gått i bresjen for å innføre RPA. Vi har intervjuet seks personer i de 
ulike casebedriftene som har hatt ulike roller i prosjektene. Det har ført til at vi har fått belyst 
fenomenet fra flere sider. I en eksplorerende studie er dette en styrke, da vi får bedre forståelse 
rundt forskningsspørsmålet vårt.  
Vi har valgt å innhente data fra fem virksomheter som har innført og anvender RPA for å gi 
oss et holistisk syn på forskningsspørsmålet. Med tanke på at formålet vårt er å få mest mulig 
kunnskap om forskningsspørsmålet vårt, fant vi denne utvelgelsen av respondenter 
formålstjenlig. Ved å studere virksomheter fra ulike bransjer og sektorer, oppnår vi et mer 
helhetlig og nyansert bilde på fenomenet. Bransjene er kollektivtransport, energi, finans, 
bilbransje og kommunal sektor. Eierskapet til bedriftene er også ulikt, der noen er børsnoterte, 
andre familieeide og ett er kommunalt. Felles for virksomhetene er at de har en omsetning 
over to milliarder.  
Når det kommer til hvilke prosesser de ulike virksomhetene anvender RPA i, er det er tydelige 
forskjeller. Hovedskillet går på om man kun anvender RPA i back-office funksjoner eller også 
anvender RPA i mer operasjonell drift. I busselskapet og bilforhandleren anvendes RPA kun 
til back-office oppgaver i økonomiavdelingen, altså i staben. Disse oppgavene er primært 
«klipp og lim oppgaver» for å integrere ulike systemer som ikke snakker sammen. Dette er 
også de to selskapene som har færrest RPA-prosesser, henholdsvis 2 og 7. I de tre andre 
selskapene anvendes RPA både i operasjonelle- og stabsfunksjoner. Omfanget av RPA-
prosesser i disse tre virksomhetene spenner fra 12 til 272 prosesser. I energiselskapet brukes 
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RPA i hele organisasjonen; eksempelvis økonomi, daglig drift og vedlikehold. 
Finanskonsernet har innført RPA både i front-end prosesser ut mot kundene og i back-office 
prosesser som HR, økonomi og regnskap. Kommunen startet med å innføre RPA i 
stabsfunksjoner som HR og regnskap, men har som smått begynt å bruke RPA i «daglig drift» 
i mer tjenesterettede oppgaver ut mot innbyggerne. Bredden i anvendelsesområde og erfaring 
finner vi hensiktsmessig med hensyn på studiens formål å forstå gevinstrealisering ved RPA. 
For å supplere intervjuene fra casebedriftene, har vi intervjuet to personer fra to ulike 
konsulentselskap som er eksperter på området. Ekspertene ble valgt for å supplere våre funn 
fra casene og dermed bidra til et mer helhetlig syn. Det ene konsulentselskapet har vært 
involvert i implementeringen av RPA i enkelte av casebedriftene, noe som gjorde at de kunne 
supplere informasjonen vi fikk fra casebedriftene. Ekspertene har ledet flere RPA-prosjekter 
hos ulike bedrifter, noe som gjør at de har opparbeidet seg stor kunnskap og erfaring på 
området. I deres rolle som prosjektleder har de tilegnet seg inngående kjennskap til hvordan 
bedrifter praktiserer RPA.  
Vi har valgt å gjennomføre semi-strukturerte intervjuer, noe som er formålstjenlige i 
eksplorerende studier (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Valget beror på to hensyn. For 
det første vil en viss grad av struktur fra vår side sikre at vi dekker temaet på den begrensede 
tiden vi har til rådighet med de enkelte intervjuobjektene. For det andre vil en viss frihet sikre 
at intervjuobjektenes svar blir mindre farget av måten spørsmål stilles på. Ghauri og Grønhaug 
(2005) anbefaler nettopp semi-strukturerte intervjuer for å balansere behovet for eksplorasjon 
og struktur. De skriver at metoden sikrer både at ønsket innhold dekkes, og at man kan følge 
opp aktuelle digresjoner som oppstår underveis i intervjuet. Teknikken gir oss muligheten til 
å stille oppfølgingsspørsmål dersom det fremgår informasjon som vi ønsker å undersøke 
nærmere. I tillegg kan vi til en viss grad justere vekting av temaer i forhold til informasjonen 
de ulike intervjuobjektene sitter på. En ulempe med teknikken er at det er vanskelig å replikere 
våre funn, da intervjuet blir preget av dialogen mellom intervjuere og intervjuobjekter. 
Derimot er det ingen mål i seg selv at studien skal kunne gjentas, da masterutredningen vår 
har som hensikt å utvide forståelsen av gevinstrealisering ved RPA. 
4.2.2 Utarbeidelse av intervjuguide  
Før vi utarbeidet intervjuguide satte vi oss inn i relevant teori. Vi så på teori om 
gevinstrealisering, prosjektarbeid, RPA og lettvekts-IT. Hensikten med dette var å ha et 
grunnlag for å lage selve intervjuguiden. I tillegg vil det å ha en underliggende forståelse for 
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temaet sikre at vi er mer komfortable i intervjusituasjonen, samt at vi kan være fleksible og 
stille gode oppfølgingsspørsmål (Saunders, et al., 2009). Dette vil øke vår kredibilitet ovenfor 
intervjuobjektene (Saunders, et al., 2009). God kjennskap til temaet oppdaget vi var en stor 
fordel under intervjuprosessen når det kom til oppfølgingsspørsmål og digresjoner.   
Intervjuspørsmålene er gruppert og strukturert etter masterutredningens teoretiske 
referanseramme; prosjektet som en temporær organisasjon (Lundin & Söderholm, 1995). I 
tillegg vinkler vi spørsmålsguiden mot RPA, gevinster og konvensjonell prosjektteori. 
Temaene vi vil belyse i intervjuene utløper fra tidligere forskning og litteraturundersøkelser 
vi utførte på temaet. Vi har forsøkt å lage åpne spørsmål som åpner for diskusjon og egne 
betraktninger fra intervjuobjektenes side. Intervjuguiden er som diskutert ovenfor ikke fulgt 
slavisk, men har vært et forankringspunkt underveis i dialogen slik at dets punkter ble dekt. 
Intervjuguiden ligger ved som vedlegg 2. 
4.2.3 Gjennomføring av intervjuer 
Intervjuene ble gjennomført ansikt-til-ansikts i personenes arbeidsmiljø. Dette stedet ble valgt 
av praktiske årsaker, slik at det skulle være til minst bryderi for intervjuobjektene, samt for at 
intervjuene ble gjennomført i trygge omgivelser for intervjuobjektene. Intervjuene ble 
gjennomført i Bergen i perioden mellom 30.oktober og 20.november. Alle intervjuene ble tatt 
opp med lydopptaker slik at de kunne transkriberes i ettertid for å sikre kredibilitet. Dette ble 
nøye informert om på forhånd og sikret samtykke for. Videre ble studien vår meldt til Norsk 
Senter for forskningsdata (NSD), da vi skulle lagre og behandle elektroniske lydfiler av 
intervjuene. Lydfilene og navnelistene ble håndtert etter retningslinjer fra NSD for å sikre 
hensynet til personvern.  
Intervjuguiden og bakgrunnsinformasjon om studien ble sendt ut på forhånd til samtlige 
intervjuobjekter for å få personene til å reflektere over teamene vi ønsket å ta opp i intervjuet. 
Det var blant intervjuobjektene gjort ulik forberedelse til intervjuet, men det påvirket ikke 
intervjusituasjonen i nevneverdig grad. Tabell 5 viser en oversikt over de gjennomførte 
intervjuene.  
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Intervjuobjekt Selskap Rolle Format Dato 
Intervjuobjekt 1 Busselskap Prosesseier Personlig intervju 07.11.2019 
Intervjuobjekt 2 Busselskap Systemarkitekt Personlig intervju 11.01.2019 
Intervjuobjekt 3 Kommune RPA-koordinator Skype-intervju  31.10.2019 
Intervjuobjekt 3 Kommune RPA-koordinator Personlig intervju  12.11.2019 
Intervjuobjekt 4 Finanskonsern Leder for forretningsutvikling Personlig intervju 20.11.2019 
Intervjuobjekt 5 Bilforhandler Regnskapssjef Personlig intervju 11.11.2019 
Ekspert A Konsulentselskap 1 Konsulent Personlig intervju 15.11.2019 
Ekspert B Konsulentselskap 2 Senior Manager Personlig intervju 15.11.2019 
Intervjuobjekt 6 Energiselskap Intern ekspert Skype-intervju  13.11.2019 
Tabell 5 – Oversikt over intervjuobjekter 
4.2.4 Sekundærdata 
I tillegg til data fra intervjuer, har vi brukt sekundærdata i form av dokumenter fra 
casebedriftene. Dette er blant annet prosessbeskrivelser, business case, presentasjoner og 
andre interne dokumenter som gjelder deres bruk og innføring av RPA. Disse dataene er brukt 
for å understøtte utsagnene fra intervjuene, samt for å få et bedre bilde av hvordan 
gevinstarbeidet materialiserer deg i de ulike bedriftene. Tilsendte dokumenter fikk vi gjennom 
intervjuobjektene, men de ønsket samtidig at dette ikke ble publisert. Derfor er kun lærdom 
og funn anvendt, og vi presenterer ikke utklipp fra bedriftenes interne dokumentasjon i denne 
utredningen. 
4.3 Dataanalyse 
Studiens empiri består, som nevnt tidligere, av dybdeintervjuer med representanter fra 
casebedriftene og eksperter fra konsulentselskap. Intervjuene ble transkribert i sin helhet slik 
at de kunne anvendes for videre bruk i studien. Det gjorde det mulig for oss å analysere 
utsagnene i ettertid, samt å bruke sitater for å understreke funnene fra intervjuene. 
Transkriberingen ble gjort fortløpende etter hvert intervju for at vi lettere skulle kunne tolke 
utsagnene ut fra deres kontekst. Intervjuene resulterte i 71 sider med transkribert tekst, noe 
som medførte et behov for en systematisk måte å forholde seg til dataen på. 
Dataanalysen i utredningen beror i hovedsak på en tilnærming til tematisk analyse, basert på 
arbeidet til Braun og Clarke (2006) som referert til i Saunders, et al. (2016). Tematisk analyse 
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ble valgt på bakgrunn av at vi var ute etter en fleksibel metode som ikke var strengt 
regelbundet. For å gjennomføre analysen ble vi først kjent med daten ved å lese gjennom de 
transkriberte intervjuene og notere stikkord fortløpende. Selv om vi har valgt en induktiv 
tilnærming, har vi berodd oss på eksiterende litteratur hva gjelder gevinstrealisering og RPA. 
På bakgrunn av tidligere forskning og de noterte stikkordene, predefinerte vi koder som 
representerte bestemte tema. For eksempel «prosessfokus», «gevinstfokus» og «modenhet». 
Disse kodene, som representerte et bestemt tema, ble plassert i teksten slik at vi fikk overblikk 
over hvilke temaer som ble besvart og belyst i intervjuene. Vi sorterte deretter funnene i 
teksten basert på temaene, slik at vi kunne se hva som var diskutert på tvers av intervjuene. 
Det gjorde at vi lettere kunne presentere funnene i kapittel fem. Med utgangspunkt i temaene 
som ble identifisert, lette vi etter årsaker og sammenhenger i datamaterialet. Funnene i de ulike 
intervjuene er sammenlignet og tolket i lys av eksisterende litteratur i kapittel seks for å 
besvare forskningsspørsmålet. 
4.4 Studiens troverdighet 
Målet med all forskning er å skape kunnskap og økt viten av god kvalitet (Skoie, 2019). På 
bakgrunn av denne studiens eksplorerende design, finner vi det naturlig å følge kriteriene til 
Guba og Lincoln (1989) for å etablere troverdighet i vår utredning. De mener kvalitative 
undersøkelser bør vurderes under andre kriterier enn kvantitativ forskning (Guba & Lincoln, 
1989; Lincoln & Guba, 1985, 1986; Lincoln, Lynham, & Guba, 2011). Guba og Lincoln 
trekker frem fire kriterier som vi i dette delkapitlet vil gjøre rede for: kredibilitet, 
overførbarhet, avhengighet og bekreftbarhet. 
4.4.1 Kredibilitet 
Kredibilitet handler om å sikre sannhet i det man presenterer. Johannessen, Tufte, og 
Christoffersen (2010) beskriver kredibilitet etter Pervin (1984) som hvorvidt metoden 
undersøker det man har til hensikt å undersøke og dertil i hvilken grad funnene våre gjenspeiler 
det som interesserer oss. Altså hvorvidt vår fremgangsmåte og funn i studien representerer 
virkeligheten og formålet med studien. Vi har gjennom flere metoder sikret kredibilitet i 
studien. Intervjuguiden ble gjennomgått i forkant av intervjuene med vår veileder på NHH for 
å sikre at vi undersøkte det som er hensiktsmessig med tanke på vårt forskningsspørsmål. Vår 
veileder ble også brukt til å diskutere og reflektere over funnene. I tillegg anvendte vi 
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triangulering ved å hente informasjon fra både intervju og dokumenter for å øke studiens 
kredibilitet. Triangulering bidrar til å skape bredde, dybde og kompleksitet, samt beriker 
studien (Denzin, 2012; Denzin & Lincoln, 2011; Saunders, et al., 2016). 
4.4.2 Overførbarhet 
Overførbarhet sikter til at forskningens resultater kan overføres til andre selskap og dermed 
nyttiggjøres utenfor det aktuelle caset (Johannessen, et al., 2010). Forskning handler ikke om 
å samle inn opplysninger, men om å kunne anvende dataen utover den konteksten og utvalget 
den ble samlet inn i. Vi har studert RPA-prosjekter i fem forskjellige organisasjoner og 
intervjuet to konsulentselskaper. Gjennom ni dybdeintervjuer har vi fått belyst 
forskningsspørsmålet fra ulike vinkler og fått et rikt datagrunnlag.  
Bryman (2012) hevder funnene fra kvalitativ forskning ofte ikke er direkte anvendbar for 
andre sammenhenger utover den studerte konteksten. Derfor skriver han at kvalitativ forskning 
bør fokusere på detaljerte skildringer og rikt innhold, slik at andre kan vurdere om funnene er 
anvendbare for deres tilfelle. Gjennom hele utredningen har vi derfor satt et fokus på å 
beskrive detaljert hvordan vi har gått frem for å øke overførbarheten. Lincoln og Guba (1985) 
betegner denne fremgangsmåten som «Thick Description». Gjennom å nøye beskrive hvordan 
vi har gått frem, har andre mulighet til å vurdere hvorvidt våre funn er anvendbare i deres 
setting. Dette har vi sikret gjennom å være ærlige i beskrivelser og valg vi har tatt i studien. 
Funnene våre vil derfor være av interesse i forbindelse med å belyse fenomenet 
gevinstrealisering og RPA, samt lettvekts-IT generelt. 
4.4.3 Pålitelighet  
Pålitelighet viser til om funnene i studien er konsistente og kan gjentas (Lincoln & Guba, 
1986). I kvalitativ forskning, og særlig ved bruk av dybdeintervjuer, vil man ikke kunne 
replikere studien, så derfor er dokumentasjon av studien essensiell (Johannessen, et al., 2011). 
Vi har sikret pålitelighet ved inngående og detaljert dokumentasjon av studiens 
fremgangsmåte, og ved alltid å la den andre forskeren i studien lese gjennom de transkriberte 
intervjuene. Vi har gjennom hele utredningen, og spesielt metodedelen, hatt fokus på å 
beskrive alle trinn og valg vi har tatt. Slik kan studien revideres av andre i ettertid. 
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4.4.4 Bekreftbarhet 
Bekreftbarhet omhandler hvorvidt funnene i studien stammer fra forskingen og respondentene, 
og ikke forskerens subjektive holdning (Johannessen, et al., 2010). I vår studie der empirien 
stammer fra dybdeintervjuer, vil man alltid få svar som er formet av respondentene. Vi har 
opprettholdt bekreftbarhet i studien ved å redegjøre for de valg og slutninger som er tatt, samt 
vært selvkritiske til alle slutninger som er tatt i analysen. Av samme grunn er det lagt frem 
sitater i empirien for å bekrefte funnene. Lincoln og Guba (1985) fremhever viktigheten av 
revisjonsspor og beskrivelse av alle trinnene i studien for å sørge for gjennomsiktighet. Dette 
gir leseren mulighet til å vurdere og følge beslutningene som er tatt. Gjennom metodedelen 
har vi beskrevet hvordan vi har kommet frem til funnene våre, samt hvordan vi har vurdert 
funnene. 
4.4.5 Svakheter ved datainnsamlingen 
Datagrunnlaget vårt stammer fra relativt store norske virksomheter. Funnene våre vil dermed 
vanskelig kunne direkte overføres til mindre selskap. Fordi det ikke finnes noen database for 
hvilke bedrifter som anvender RPA, kunne ikke intervjuobjektene plukkes tilfeldig. Derimot 
er det ikke nødvendig med et representativt utvalg i en eksplorerende studie som dette, da vi 
ikke har som formål å skape statistisk inferens eller påvise årsakssammenhenger fra våre funn, 
men å øke forståelsen rundt gevinstrealisering av RPA-prosjekter (Yin, 2017).  
Videre vil det alltids være muligheter for at respondentene svarer uærlig eller pynter på 
sannheten. Ved bruk av intervju er man alltid utsatt for ulike former for bias, enten fra 
intervjuobjektene eller intervjuernes ståsted. Førstnevnte kalles respondent bias og referer til 
forsøk på å pynte på sannheten, ved å enten skjule informasjon eller ved å si det man tror 
forskeren ønsker å høre. Sistnevnte handler om at vi som intervjuere kan være farget av 
forutinntatte meninger om hvilke svar vi ønsker. Vi har vært klare over disse utfordringene og 
håndtert dette etter beste evne.  
4.5 Etiske avveininger 
Vi har i denne studien benyttet personintervjuer som primærkilder til empiri, noe som 
medførte at vi direkte berørte enkeltindivider. Det gir et ansvar for hvordan vi behandler 
intervjuobjektenes integritet og deres personvern. I all forskning må man være bevisst på at 
   32
man ikke utsetter andre for ubehag, respekterer individet og opprettholder dets integritet og 
objektivitet (Saunders, et al., 2016). Videre må man underordne seg etiske prinsipper og 
juridiske retningslinjer (Johannessen et al., 2010). 
For å sikre god forskningsetikk, har vi fulgt Per Nerdrums (1997) retningslinjer for god 
forskningsetikk (Johannessen, et al., 2010). Samtidig med at det ble innhentet samtykke fra 
samtlige deltakere i studien og forklart hva de samtykket til, ble de informert om muligheten 
til å trekke seg til enhver tid. Dette for å respektere informantenes rett til selvbestemmelse og 
autonomi. Videre er det viktig å respektere deltakernes privatliv. Alle intervjuer er 
anonymisert, slik at sitater i utredningen ikke skal kunne føres tilbake til den enkelte. Lydfilene 
ble slettet etter transkribering for at man ikke skulle kunne identifisere individene i etterkant. 
Til slutt har vi som forskere et ansvar for å unngå å gjøre skade. I vår studie handler det om å 
ikke stille støtende spørsmål eller gå inn på områder som deltakerne kan føle ubehag over. I 
utgangspunktet er det lite i vår studie som går inn på personlige områder, men respondentene 
kan for eksempel føle et personlig ansvar for de temaene vi tar opp. Dette har vi vært obs på 
under hele prosessen for å forhindre å skape belastning for de som deltar i studien. 
På bakgrunn av at vi ønsket å ta opp intervjuene på lyd, var studien vår meldepliktig til NSD. 
Vi meldte derfor, i samarbeid med våe veileder på NHH, studien inn til NSD og fikk denne 
godkjent før datainnsamlingen begynte. Lydfilene og navnelisten ble lagret hver for seg og 
behandlet konfidensielt etter retningslinjer fra NSD. Lydfilene ble slettet fortløpende etter 
transkribering, mens de transkriberte intervjuene og andre dokumenter ble overlevert våre 




I dette kapitlet skal vi presentere funnene fra datainnsamlingen. Formålet med kapitlet er å 
vise hvordan våre casebedrifter arbeider med gevinstrealisering av RPA-prosjekter. Underveis 
i intervjuprosessen er det kommet frem at kontekst ikke er spesielt viktig for selskapers 
fremgangsmåte. Med dette menes at momenter som bransje, eierskap og type prosesser som 
automatiseres ikke fremstår som særlig definerende for måten selskaper jobber med RPA. Det 
virker heller som ulike valg og grep skyldes ulik erfaring og modenhet, heller enn konteksten 
casebedriftene befinner seg i. Derfor ser vi ingen grunn til å fremstille casene hver for seg, og 
velger heller å sammenstille empirien i en felles fremstilling. Sammenstillingen struktureres i 
henhold til den teoretiske referanserammens fire steg, som er basert på Lundin og Söderholms 
(1995) teori om den temporære organisasjon. 
5.1 Handlingsbasert Entreprenørskap 
Det første steget ser på hvordan RPA presenteres i organisasjonen. Kommunikasjon påvirker 
legitimiteten til teknologien, og kan bidra til å skape en positiv eller negativ følelse blant 
organisasjonens ansatte. Steget kan påvirke organisatorisk aksept for teknologien, og resultere 
i ansatte som jobber med teknologien heller enn mot den.  
 «Man vil ha organisasjonen med seg, ikke mot seg. Da får man gode programmer for RPA» 
- Ekspert B 
Vi observerer at casebedriftene har ulikt rasjonale for å implementere RPA i organisasjonen. 
Dette er alt fra fokus på økt kvalitet, til lapping av systemer og kostnadskutt. Som hovedregel 
ser vi at bedriftene spiller på fordelene ved teknologien for å skape organisatorisk aksept.  
5.1.1 Bedriftene har ulikt rasjonale for å innføre RPA 
Rasjonalet for å implementere RPA i våre casebedrifter er todelt. Enten ser man på RPA som 
en måte å øke kvaliteten i prosesser og bedre ansattes arbeidshverdag. Eller så ser man på RPA 
som en mulighet til å effektivisere drift og kutte kostnader. I vårt datamateriale er det en klar 
overvekt på de mer kvalitative effektene av RPA.  
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I mange tilfeller anses RPA som en rimelig løsning for å integrere gamle kjernesystemer som 
ikke snakker sammen. Det er altså vurdert som et alternativ til fullstendig systemintegrasjon, 
noe virksomhetene uttrykker er en tidkrevende og kostbar prosess. Samtidig observerer vi at 
fokuset på gevinster ved å bruke RPA i denne sammenheng er ulik. Mens en bedrift innførte 
RPA for å kutte kostnader, fremgår det at de resterende innførte RPA for å øke kvaliteten. Det 
pekes særlig på å frigjøre ansatte fra repetitive arbeidsoppgaver. Dette vil, ifølge bedriftene, 
øke både kvaliteten på ansattes arbeidshverdag, samt datakvaliteten i de automatiserte 
arbeidsoppgavene. Enkelte av organisasjonene pekte også på muligheten til å bruke RPA for 
å automatisere bort flaskehalser i ulike prosesser, slik at operasjonen blir mer smidig.  
«[Vi] tenkte her får vi et verktøy som vi kan bruke til å akselerere forbedringsarbeidet. Da 
var det noen av oss som tenkte ‘Yes! Dette må vi gjøre’» - Finanskonsern 
Det var to unntak til denne tilnærmingen. I energiselskapet skulle RPA blant annet brukes for 
vedlikeholdsformål. Organisasjonen har en visjon om null ulykker, og derfor ble dette 
innsalgspunktet for teknologien i deres organisasjon. Fokus var her økt sikkerhet, ved å øke 
kvaliteten i vedlikeholdsarbeid og -rutiner. I bilforhandleren opplevde daværende CFO at 
regnskapsavdelingen var for ineffektiv i forhold til eksterne tilbydere av regnskapstjenester. 
Derfor ble RPA her et verktøy i en effektiviseringsprosess som skulle redusere kostnader og 
kutte årsverk i avdelingen. Uavhengig av hva som var rasjonale for å innføre RPA, var det 
noen i organisasjonen som så på teknologien som en mulighet til å forbedre organisasjonen. 
«I vår avdeling var det ikke et behov for å kutte kostnader, men CFO så nok mer generelt på 
regnskapsbransjen og tenkte at det var mulig å benytte teknologi til å bli mer effektive» - 
Bilforhandler 
5.1.2 Kommunikasjon har påvirket organisatorisk aksept 
Casebedriftene har primært trukket frem fordelene ved RPA under presentasjonen av 
teknologien. Det blir snakket om en digital medarbeider, heller enn en robot, og det vektlegges 
at teknologien vil frigjøre ansattes tid til de mer verdiskapende – og gjerne spennende – 
arbeidsoppgavene. I de fleste tilfeller er det også presisert at RPA ikke skal anvendes for å 
kutte kostnader. Vi finner et unntak der det ble kommunisert at RPA ville brukes for å kutte 
årsverk. Denne kommunikasjonen medførte frykt og uro i organisasjonen. 
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De fleste av våre intervjuobjekter mener det alltid er en viss skepsis ved innføring av ny 
teknologi. RPA er intet unntak. Flere casebedrifter påpeker at IT-miljøene syntes teknologien 
er humbug. Samtidig erfarte en bedrift at risk og juridisk hadde store betenkeligheter ved at 
en robot skulle få ulike tilganger og fullmakter. Videre har mange ansatte hørt fra media at 
robotene kommer til å ta fra dem jobben. Ekspertene påpeker at forkjemperne må informere 
om hva RPA er, og hvorfor det kommer til organisasjonen. Dette kan bidra til å skape en intern 
forståelse for hvorfor man bruker RPA. 
«Det er ikke til å stikke under stolen at mange syntes det var jævlig idiotisk å begynne med 
RPA. (…) Prinsipielt er man jo enig, men så putter man pragmatisme inn i ligningen og så 
blir det noe annet» - Finanskonsern 
Selskapene har hatt ulike tilnærminger til kommunikasjon ut mot resten av organisasjonen. 
Hovedregelen er at man trekker frem fordelene ved RPA. Et eksempel er fremstillingen av 
RPA som en digital medarbeider som skal ta over de kjedelige arbeidsoppgavene og 
derigjennom frigjøre ansatte til å gjøre andre, mer verdiskapende oppgaver. I tillegg nevnes 
momenter som økt datakvalitet og raskere responstid. Fire av fem selskaper sa eksplisitt at de 
ikke anskaffet RPA for å si opp folk, og at dette var en vesentlig del av deres kommunikasjon 
internt i selskapet.  
«Folk er redde, men de skjønner kjapt at dette er til hjelp og gjør ting lettere for dem. Vi 
anskaffer ikke RPA for å si opp folk» - Kommune 
Finanskonsernet hadde allerede gjennomført nedbemanninger før RPA kom på bordet. Her ble 
RPA trukket frem som et verktøy som ville hjelpe de gjenværende ansatte som nå opplevde et 
økt arbeidspress. Intervjuobjektet forteller at RPA derfor ble tatt godt imot i organisasjonen. 
 «Det var ikke RPA som var driveren for nedbemanningen, men det gjorde det levelig for de 
som var igjen» - Finanskonsern 
Bilforhandleren kommuniserte på sin side at RPA var et ledd i en effektiviseringsprosess, som 
ville resultere i nedbemanninger. Her ble teknologien møtt med mye skepsis og motstand. I 
dag erkjenner bilforhandleren at dette ikke var den optimale løsningen å presentere 
teknologien på. 
«Det var mye uro, (…). Ansatte i risikosonen fikk jobbsøkerkurs og lignende. Det var dårlig 
stemning, og snakk om oppsigelser - som ble gjennomført». – Bilforhandler 
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Ekspertene påpeker at selskaper som lykkes med å selge inn teknologien internt knytter 
investeringen opp mot et større organisatorisk formål. Det blir av dem påpekt at organisasjoner 
består av mennesker og prosesser, og at det er dette, ikke IT, som skaper verdi. Ved å legge et 
slikt standpunkt til grunn i presentasjonen av RPA, mener ekspertene at man legger seg på en 
retorisk linje som de ansatte lettere kan akseptere. Dette ser vi også igjen i flere av 
organisasjonene som selv mener de møter lite motstand internt. Et eksempel på dette er 
hvordan finanskonsernet satte fokus på økt kundeverdi ved å innføre RPA. Et annet eksempel 
er hvordan energiselskapet skulle bruke RPA til å øke sikkerheten, i tråd med deres visjon om 
null ulykker.  
 «Vi snakker om riktig vedlikehold, ikke billig vedlikehold» - Energiselskap 
De fleste selskapene utarbeidet en teknisk pilot før de bestemte seg for å gå videre med RPA 
i organisasjonen. Fokuset i piloten var på løsning og innovasjon, ikke gevinster. Rent retorisk 
ble dette brukt for å gi et konkret bevis på at teknologien fungerte i egne prosesser. I ettertid 
merket man også at for eksempel IT da så nytten av RPA, siden de selv fikk frigjort tid til 
andre oppgaver. Et av selskapene utdyper og sier at IT nå slipper å stri med kortsiktige 
løsninger på langsiktige problemer. Slik kan de bruke tiden sin på å finne løsninger som fikser 
de underliggende integrasjonsproblemene. I piloten la man ikke vekt på å dokumentere 
gevinster som kunne vises frem til organisasjonen. 
Intervjuobjektet i energiselskapet peker på det hun mener er et negativt aspekt ved måten RPA 
kommuniseres på. Hun forteller at teknologer gjerne lager litt fancy ord på ting som 
fremmedgjør det man ønsker å få til. RPA mener hun er et fancy begrep på en gammel idé, 
nemlig automasjon. Hun lurte på hvorfor man måtte komplisere begrepet ved å innlemme 
uttrykket robot i begrepet og mente dette skapte mer usikkerhet rundt RPA.  
«Vi lager ofte litt fancy ord som fremmedgjør det vi vil få til. Det kan dere gjerne ta med. 
Det er ikke særlig lurt. Altså, ideene er gamle, men teknologien muliggjør dem i dag. Men 
mye av det moderne vi gjør i dag er egentlig litt ‘back-to-the-90’s’» - Energiselskap 
5.1.3 Oppsummering av handlingsbasert entreprenørskap 
Vi observerer at det er ulike rasjonale for å implementere RPA i de ulike casebedriftene, men 
erfarer at teknologien hovedsakelig tas i bruk på grunn av sine kvalitative effekter. Videre ble 
vi fortalt at de fleste organisasjonene satte et fokus på å uskadeliggjøre introduseringen av 
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RPA. Hovedregelen var å forsikre ansatte om at deres jobber var sikre, og heller kommunisere 
ut fordelen ved RPA.  
5.2 Fragmentering og engasjement-bygging  
Det andre steget handler om å definere selve prosjektet. Et prosjektteam opprettes, og man 
definerer både oppgaven og dets omfang. I tillegg bør man planlegge for de gevinster som skal 
følge av prosjektet. Når dette steget er gjennomført skal roboten være klar til å programmeres. 
Vi observerer at casebedriftene har relativt like prosjektgrupper, men at gruppens størrelse 
styres av antall prosesser bedriftene har automatisert. I tillegg skilles det mellom bruk av intern 
og ekstern kompetanse. Videre ser vi at fire av fem selskaper først utviklet en pilot før de 
begynte å implementere RPA utover i organisasjonen. Ekspertene påpeker at selskaper ofte 
undervurderer behovet for prosesskontroll i forkant av programmeringen, og dette er en 
erfaring de fleste av våre casebedrifter har gjort. De forteller samtidig om en modning over 
tid, og at gevinstplanlegging, business case og prosessforbedring har fått et større fokus i takt 
med økende erfaring. 
5.2.1 Prosjektgruppen brukes som et organisatorisk bindeledd 
Prosjektgruppen er relativ lik i alle caseorganisasjonene. De brukes som et bindeledd mellom 
linje, IT og programmerere og skal sikre at man har korrekt kompetanse for å utføre prosjektet 
på en god måte. Som hovedregel er programmererne eksterne, men det fremgår at alle ønsker 
å ha kompetansen internt. Årsaken til dette er todelt. For det første oppleves ekstern 
kompetanse som dyr. For det andre er enkelte prosesser kilder til konkurransefortrinn, og er 
derfor noe casebedriftene ønsker å beskytte. Våre intervjuobjekter forklarer at det kreves et 
visst antall automatiserte prosesser for å forsvare en investering i intern 
programmeringskompetanse.  
Å implementere RPA i en prosess er en form for prosjektarbeid, og alle våre casebedrifter har 
opprettet et prosjektteam med ansvar for å gjennomføre dette på en god måte. RPA-teamet blir 
beskrevet som en slags portvakt og prosjektleder. De skal sikre at prosesser som automatiseres 
er modne nok for det. I tillegg skal de lede selve prosjektarbeidet, ved å styre prosjektets 
fremgang og omfang. De er et bindeledd mellom linje programmerere og IT, og kan velge å 
prioritere mellom ulike prosjekter. 
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«Vi fungerer som et filter. Linjen presenterer for oss en business case. Dersom RPA er et 
godt valg estimerer vi en kostnad ved implementering og spør om de er villig til å ta den 
kostnaden. Samtidig kan det være mange prosjekter samtidig, og et gitt prosjekt kan legges 
bak i køen om det er bedre forslag som ligger ute» - Energiselskap 
Hos de fleste av våre casebedrifter består prosjektgruppen av en RPA-ansvarlig som har 
prosjektlederrollen. Avhengig av organisatorisk størrelse, kan denne funksjonen være satt ut 
som egen stab. I tillegg har man en prosessleder, som eier prosessen i linjen og har ansvar for 
eventuelle gevinster som prosjektet skal gi. I tillegg er det ofte med noen ansatte i linjen, som 
kan brukes i dokumentasjonsarbeidet. IT er ofte med som brukerstøtte, og man har også med 
noen programmerere. Det som skiller selskapene fra hverandre er hvorvidt programmererne 
er interne eller eksterne. Mange av selskapene har ikke ett kompetent utviklermiljø, og 
benytter derfor eksterne konsulenter. Finanskonsernet er unntaket, og har investert i denne 
kompetansen internt. Det fremgår av intervjuene at alle aktører ønsker å ha intern kompetanse.  
«[Det interne teamet] vil gjøre at man utvikler slik at det blir minst mulig å forvalte. (…) 
Den ansvarsfølelsen og eierskapet de har til prosessen og løsningen, ville vi aldri fått om vi 
hadde satt det ut» - Finanskonsern 
Finanskonsernet anser enkelte prosesser som kilder til konkurransefortrinn, og mener det er 
viktig at alle som jobber med dem forstår de godt og føler et eierskap til dem. Selskapet trekker 
også frem at man ikke ønsker å dele slik taus kunnskap utover organisasjonens grenser. 
«Prosessen er life-blood, og vi kan ha en form for konkurransefortrinn i våre sekvenser. 
Dette er ikke så lurt å sette ut til andre» - Finanskonsern 
To av våre casebedrifter trekker også frem at de eksterne konsulentene de først benyttet ikke 
var særlig dyktige. De forteller at RPA var så nytt i 2015 at ikke alle konsulenthus hadde 
kompetansen på daværende tidspunkt. I bilforhandleren ble det for eksempel sagt at 
konsulentene de opprinnelig brukte ikke hadde noen erfaring med RPA, og at selskapet selv 
følte seg litt som en «prøvekanin». Før den første prosessen var gjennomført hadde de byttet 
til et konsulentselskap med tilstrekkelig kompetanse, og disse er de fornøyde med. Også 
kommunen opplevde det samme, da et konsulenthus som hadde en rammeavtale på IKT i 
kommunen også ønsket å implementere RPA. Dette manglet de dog kompetanse på, og ble 
derfor byttet ut så fort rammeavtalen gikk ut. Kommunen og bilforhandleren erfarte at å 
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benytte dårlig kompetanse kun ble en fordyrende effekt som forsinket arbeidet med RPA i 
organisasjonen. 
5.2.2 Pilotprosjekter brukes for å lære seg teknologien 
Alle vi har intervjuet, eksperter inkludert, mener i dag at man må starte med små prosesser. 
Det vises til fordeler som at prosjektteamet lærer seg teknologien, samt at man skaper mer 
håndfaste bevis på at teknologien faktisk er anvendbar i egen organisasjon.  
Gjennom intervjuer erfarte vi at casebedriftene nedprioriterte gevinstarbeidet i piloten, og at 
de heller fokuserte på det tekniske aspektet ved RPA. Piloten ble brukt som en 
opplæringsarena for prosjektteamet, og skulle samtidig statuere et eksempel på hva 
teknologien kunne bidra med for organisasjonen. Særlig i diskusjon med IT fremheves dette 
som viktig.  
Det er ett selskap som har skilt seg markant ut i denne fasen. Bilforhandleren valgte å ikke 
gjennomføre noen liten pilot, men gikk rett på den største prosessen de fant. Dette begrunner 
de med det store fokuset de hadde på effektivisering.  
«Den første prosessen så tenkte vi stort. ‘nå må vi virkelig spare noe’. Da tok vi den største 
prosessen vi kunne finne» - Bilforhandler 
I ettertid erkjente de at dette ble for ambisiøst, og selv om sluttresultatet ble bra, tok det veldig 
lang tid og ble mye dyrere enn først antatt. Skulle de gjort dette på nytt ville de begynt med en 
mindre prosess. 
5.2.3 Prosesskartlegging er tidkrevende og ble undervurdert i 
starten 
Casebedriftene erkjenner at de ofte undervurderte prosessarbeidet i de første RPA-prosjektene 
de gjennomførte. Dette medførte, ifølge dem, fordyrende forsinkelser og utviklerstopp i 
programmeringsarbeidet. Energiselskapet påpeker at man da kan sitte igjen med en dårlig 
robot som sender mange oppgaver til manuell behandling, eller at man har automatisert en 
prosess som er uegnet for RPA. Vi observerer store forskjeller i selskapenes kompetanse og 
fokus i dette arbeidet, der de største bruker lean-eksperter i prosjektgruppen. De oppleves som 
flinke til å sette fokus på prosess. 
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I de fleste selskaper er det ønskelig at linjen skal foreslå prosesser som er egnet for RPA. Alle 
vi har intervjuet mener det må være forretningsdrevet fordi det er linjen som selv best ser 
behov og potensielle gevinster av å bruke teknologien i sine prosesser. Det er typisk opprettet 
løsninger for at linjen kan melde inn forslag. I tillegg er det en viss form for lobbyvirksomhet 
fra RPA-teamets side i form av workshops og tavlemøter, slik at RPA settes i riktig kontekst. 
Vi erfarer at selskapene klarer å involvere linjen i ulik grad. Selv mener de vi har intervjuet at 
dette i stor grad handler om modning og at ansatte vil bli flinkere til å foreslå prosesser når de 
gradvis blir mer komfortable med teknologien.  
Ekspertene påpeker at deres kunder veldig ofte kommer med en prosess de ønsker 
automatisert, men at de ikke egentlig har gjort grunnarbeidet på forhånd. De setter et klart 
fokus på at man først må kartlegge prosessene og analysere hvordan man utfører prosessene i 
virksomheten før man begynner innføringen av RPA. Dette er noe casebedriftene også har 
erkjent. En erfaring de fleste casebedriftene har gjort seg er at kartleggingsprosessen i de første 
prosjektene var for dårlig. Ekspertene mener at 70-80 % av tidsbruken bør gå til kartlegging, 
og at resten bør gå til selve programmeringen.  
«Man må begynne med grovarbeidet, og så kan man ta fin-tuningen» - Ekspert A 
I to av casebedriftene består RPA teamet av Lean eksperter. Vi erfarer at disse bedriftene har 
et betydelig større fokus på prosess enn de tre andre. Disse selskapene arbeider mot det den 
ene eksperten kaller «Operational Excellence». Med dette mener ekspert B at man lager en 
oversikt over alle kjerneprosesser og kritisk viktige prosesser. Deretter bør prosessene gå 
igjennom en forbedringsmetodikk (for eksempel Lean). Finanskonsernet forklarer at man bør 
ha med folk utenfor linje, som kan se på prosessen med nye øyne. Disse personene skal stille 
de kritiske spørsmålene ved måten prosessen utføres på, slik at man kutter bort unødige 
aktiviteter og fanger opp den tause kunnskap i prosessene. Energiselskapet forklarer at man 
ikke bør vurdere om RPA er en egnet løsning for prosess før den er optimalisert. 
 «Det er litt sånn ‘shit-in-shit-out’. (…) Roboten gjør ikke feil, men er stokk dum og derfor 
må rammene være på plass» - Energiselskap 
Intervjuobjektene trekker frem flere fordeler ved å være grundige i prosessarbeidet i forkant. 
For det første får man effektive prosesser uten sløsing. Dette gir mer effektive roboter. For det 
andre vil man ved en oversikt over alle prosesser unngå suboptimalisering ved at man faktisk 
velger den mest prekære prosessen. For det tredje unngår man feil, og dermed fordyrende 
 41 
omarbeid. For det fjerde vil man sikre at RPA faktisk er den beste teknologien gitt 
prosessbehovet.  
«Hvis du jobber på et sagbruk, løper du ikke rundt med skiftenøkkel og tenker på hvilken 
bolt denne passer på. Du skal ikke løpe rundt med RPA å tenke på hvilken prosess den 
passer på. Du har med deg en verktøykasse, der RPA et ett av mange verktøy» - Busselskap 
Ekspertene påpeker at det er prosess som avgjør hvorvidt RPA er et passende verktøy. Det 
samme forklarer flere av våre casebedrifter. Flere av intervjuobjektene påpeker at 
prosjektgruppen ofte må avvise linjeforslag fordi RPA ikke er en egnet løsning. Et eksempel 
er i rapporteringssammenheng, der man i mange tilfeller anbefaler Business Intelligence 
programmer, som for eksempel Power BI, heller enn RPA. Flere av intervjuobjektene 
spekulerer i om dette skyldes manglende IT-kompetanse i organisasjonen, og at ansatte ikke 
vet om andre løsninger. 
5.2.4 Business case blir brukt i takt med erfaring 
Våre casebedrifter anvendte ikke business case og annen dokumentasjon i særlig grad i de 
tidligste RPA-prosjektene . I dag er dette dog endret, og alle casebedrifter har en eller annen 
form for business case. Det er likevel stor forskjell i dets omfang. Mens de mest grundige er 
på mange sider, er det minste en såkalt «one-pager». Selskapene argumenterer for begge 
metoder. De som har førstnevnte, mener en grundig dokumentasjon sikrer måloppnåelse 
gjennom grundig planlegging. De som har sistnevnte mener en mindre omfattende prosess 
sikrer at det faktisk anvendes, og at det handler mer om kommunikasjon enn instruks. Her 
kommuniseres volum, planlagte gevinster, roller og ansvar, prosessbeskrivelse og hvem som 
jobber med prosessen i dag. Som et vedlegg følger prosesskartleggingen. De som har en mer 
omfattende business case har gjerne med momenter som risiko, rapporteringsmål, fremtidig 
oppfølging, potensielle KPIer og lignende. Ekspertene konstaterer at organisasjoner som 
lykkes normalt har grundige business case som tar for seg alle tenkelige gevinster av RPA. De 
poengterer at man også bør definere roller og ansvar i forbindelse med gevinstrealiseringen.  
5.2.5 Gevinstplanleggingen er ufullstendig, men tilegges mer vekt 
over tid 
Når RPA ble implementert i våre casebedrifter satte de et fokus på læring, og nedprioriterte 
gevinstarbeid. I tråd med at man har forlatt læringsstadiet har gevinstarbeid fått et større fokus. 
Likevel opplever flere i studien gevinstplanleggingsarbeidet som ufullstendig, siden det er så 
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krevende å sette verdier på de kvalitative gevinstene man søker. I tillegg kobler ikke alle 
casebedriftene planlagte gevinster opp mot virksomhetens strategi, noe som ifølge våre 
eksperter begrenser mulighetene for å uthente gevinster.  
Som nevnt har ikke casebedriftene satt et stort fokus på gevinstarbeid fra starten av. Dette er 
det flere grunner til. Det fremgår at man i starten var i en læringsfase i selskapet, der man har 
vært mer opptatt av å lære seg hvordan RPA fungerer, og hvor i organisasjonen det i så fall 
bør anvendes. Intervjuobjektene trekker også frem at majoriteten av de tiltenkte gevinstene er 
så kvalitative at det er vanskelig å sette en verdi på det. Den rene effektivitetsgevinsten, altså 
tidsbesparelse, er noe de alle regner på. Men aspekter som en bedret hverdag, redusert risiko 
og økt kundeverdi oppleves som vanskeligere å omregne til kroner og øre. Kommunen påpeker 
også det rent kalkyletekniske ved å sette en pris på frigjort tid. De poengterer at dette blir en 
noe vilkårlig prosess, siden man ikke vet hvor mye av den frigjorde tiden som faktisk vil ha 
en alternativverdi, eller som bare sløses – før prosjektet er gjennomført. Uavhengige av 
tekniske utfordringer opplever selskaper at de ikke klarer å vise hele bildet når man regner på 
gevinster. Og som de poengterer, når man etter hvert har investert i mange RPA-prosjekter, 
kan det bli en betydelig akkumulert kostnad. I intervju med kommunen kommer det derfor 
frem et ønske om å kunne vise til dokumenterte gevinster. 
«Vi må finne måter å få målt gevinstene på, for vi bruker en del penger på dette» - 
Kommune 
Finanskonsernet har utviklet en metode for å omgjøre kvalitative mål til kroner og øre. De har 
laget en multippel som består av en vektor av variabler. Disse variablene referer til ulike 
kvalitative gevinster, slik som redusert kundebehandlingstid, redusert risiko og bedre interne 
leveranser. Denne multippelen er en faktor som effektivitetsgevinsten multipliseres med, og 
dermed får man en enhetlig sum i kroner og øre. Denne verdien brukes kun for å vurdere 
business case opp mot hverandre, og er ikke noe man finner andre steder enn i de interne 
beregningene. De andre organisasjonene har per dags dato ingen lignende rutine for de 
kvalitative gevinstene. 
Ekspertertene forklarer at mange organisasjoner ikke i tilstrekkelig grad kobler 
gevinstrealisering opp mot organisasjonens strategi. I dette menes både selskapets visjon, men 
også den mer håndfaste digitaliseringsstrategien - som ekspertene påpeker at RPA kun bør 
være en liten del av.  
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«Hva er visjonen til selskapet ditt. Hva skal du være for noe, hvorfor eksisterer selskapet 
ditt, og hvilken verdi skal du gi til kunde. (…) IT-systemer er kun et verktøy til å evne levere 
på dette» - Ekspert B 
Vi erfarer at to av selskapene har knyttet RPA opp mot et større organisatorisk formål. Det ble 
nevnt at finanskonsernet satte fokus på kundeverdi, mens energiselskapet skulle øke 
sikkerheten. I de tre andre selskapene i vårt materiale fremgår det av intervju at RPA er et 
tiltak mot mer enkeltstående problemstillinger. Intervjuobjektene i disse selskapene knyttet 
ikke dette opp mot noen strategiske målsettinger.   
5.2.6 Linjens ansvar å planlegge for organisatoriske endringer 
Flere av intervjuobjektene presiserer at teknologi kun er et middel mot organisatoriske mål. 
Ekspert B presiserer at RPA kun har verdi gjennom påvirkning på resten av organisasjonen, 
og påpeker viktigheten av å planlegge for organisatoriske endringer på forhånd. Dette mener 
alle intervjuobjekter er linjens ansvar, og at de, gjennom planlegging og kommunikasjon må 
forberede organisasjonen på endringene som kommer. 
«Jeg tror mange setter i gang før de har tenkt nøye igjennom hva det innebærer, og hva 
konsekvensen av å gå i gang egentlig er. (…) Så kommer du i andre enden og ser at du har 
gjennomført digitaliseringsprosessen, men du ser ikke gevinstene» - Ekspert B 
Ekspertene påpeker at RPA kun har verdi gjennom de positive effektene teknologien har på 
resten av organisasjonen. De trekker frem eksempler som endring i roller og arbeidsprosesser. 
Noen ganger er gevinstene konkrete, for eksempel dersom organisasjonen skal nedbemanne. 
Ofte ser dog casebedriftene for seg andre gevinster ved RPA enn rene kostnadskutt. Et 
eksempel er å frigjøre ansattes tid til mer verdiskapende arbeid. Dette betyr at organisasjonen 
skal disponere like mange årsverk som før, men at de skal jobbe annerledes. En enda mer 
kvalitativ gevinst som ofte trekkes frem i våre intervjuer er at hverdagen i seg selv skal bedres 
for de ansatte. Ekspertene er tydelige på at man trenger en plan på hvordan man skal hente ut 
alle disse gevinstene. 
 «Du må vite hva du vil med det, (…) og hva vi gjør med menneskene som blir berørt, og 
hvordan vi skal ta ut denne gevinsten» - Ekspert B 
Vi erfarer gjennom våre intervjuer at casebedriftene så vel som eksperter gir ansvaret for å 
gjennomføre passende endringer til linjen. Dette begrunnes i at de selv best vet hvordan denne 
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tiden bør disponeres. Intervjuobjektene forklarer at ønskede effekter av RPA ofte oppleves 
som positive i linjen. Et eksempel er at arbeidsdagen blir mer givende ved at repetitive 
oppgaver overtas av roboter. Ekspertene påpeker at det likevel er viktig at linje- eller 
avdelingsleder faktisk endrer arbeidsprosesser slik at folk endrer adferd på ønsket måte. 
Ekspert B påpeker at ansatte fort faller tilbake til gamle vaner dersom ikke dette formaliseres. 
Nedbemanning trekkes av flere intervjuobjekter frem som en effekt av RPA linjen opplever 
som negativ. Av den grunn forteller de at linjen derfor opplever dette som mer ubehagelig å 
planlegge for. Ekspertene anbefaler i denne situasjonen å forklare hvorfor man nedbemanner. 
De poengterer at en nedbemanningsprosess er lettere å akseptere for de som blir igjen dersom 
det var en tvungen nødvendighet. Ekspertene påpeker også at ikke alle selskap har prosesser 
av tilstrekkelig volum for å kunne hente ut nedbemanningseffekter. Det fremgår for eksempel 
at mange automatiserte prosesser kun fjerner deler av en persons arbeidsoppgaver. Da blir det 
krevende rent praktisk å kutte stillinger. 
5.2.7 Oppsummering av fragmentering og engasjementbygging 
Vi observerer at de fleste casebedriftene har opprettet en sentralisert RPA stilling, eventuelt 
stab, som skal koordinere RPA-prosjektene. Den første prosessen er gjerne en liten pilot som 
brukes for å bli kjent med teknologien. Både eksperter og casebedriftene selv påpeker at man 
ofte tar alt for lett på prosesskartleggingen. Her er det dog store forskjeller i vårt utvalg. Det 
er påfallende lite arbeid med dokumentasjon av gevinster, selv om bedriftene krever en form 
for business case. Det er en felles oppfatning blant intervjuobjektene om at linjen skal ha 
gevinstansvaret. Ekspertene påpeker at dette arbeidet må planlegges for allerede før prosjektet 
igangsettes.  
5.3 Planlagt isolasjon 
I det tredje steget er prosjektet i utøvende fase. I denne sammenheng betyr det at roboten 
programmeres og gjøres klar for overlevering til linjen. Programmererne får en tidsplan og et 
prosesskart, og skal nå programmere på bestilling.  
Vi observerer at casebedriftene er opptatt av å følge prosjektplan. Dette mener de sparer både 
tid og penger. Vi ble også fortalt at casebedriftene over tid forsøker å begrense robotens 
omfang i utviklingsfasen, og heller utvikle mer omfattende versjoner over tid. Dette begrunner 
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finanskonsernet med at tillater dem å arbeide mer smidig, i tillegg til at det gir bedre kost-nytte 
vurderinger av å øke funksjonalitet. Avslutningsvis fremgår det at alle organisasjoner ønsker 
intern programmeringskompetanse, men at dette krever et visst volum for å være økonomisk 
forsvarlig. Det ene selskapet som har dette mener eierskapet programmererne føler har stor 
verdi.  
5.3.1 Casebedriftene ønsker å lukke prosjektet i utviklerfasen 
Vi erfarte at alle casebedriftene ønsker å følge prosjektplanen i utviklingsfasen. I de tilfeller 
hvor dette ikke skjer opplever bedriftene at tidsbruken kan skyte i været. Bilforhandleren 
opplevde dette på sin første automasjonsprosess. De hadde en fastpris avtale med sine 
konsulenter, slik at økende kostnader ikke var et problem. De kom til stadighet kom med ny 
funksjonalitet de ønsket i sin robot, noe som førte til en betydelig forsinket leveringstid.  
«Ansatte hadde kanskje en for stor påvirkning på selve prosjektet. (…) Det var en fordel 
fordi vi kunne skreddersy løsninger, men samtidig må man på et punkt sette en strek og si at 
det her trenger vi ikke at roboten gjør. Vi gikk kanskje for mye i detalj, og det tok mer tid en 
nødvendig» - Bilforhandler 
De som har satt ut programmeringsarbeidet påpeker at det kan løpe en stor ekstra kostnad 
dersom det oppstår forsinkelser. Konsulenter er dyre, og derfor ønsket flere av våre 
casebedrifter å begrense bruken av dem. Busselskapet forklarte at dette i seg selv var et 
rasjonale for å ikke vike fra prosjektplanen.  
5.3.2 Det settes i dag et fokus på å få roboter raskere ut i linjen 
Det kommer frem at organisasjonene har begynt å sette et fokus på å arbeide mer smidig. Et 
virkemiddel som trekkes frem er i så måte å redusere omfanget på prosjektene i første omgang 
og heller bygge på funksjonalitet etter hvert. Dette gir ifølge våre intervjuobjekter tre 
gevinster. For det første øker utviklingstakten, slik at man raskere får automatisert prosesser. 
For det andre går kostnaden til utvikling ned for den enkelte prosess. For det tredje får man 
gjort enda mer grundige kost-nytte vurderinger av automatiseringer, siden enhver versjon får 
en kort business case. 
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«Vi må kanskje bli flinkere til å pakke inn pakkene i enklere roboter. Altså at versjon 1 er 
denne pakken, så kan vi se hva som er økt business case ved å utvide [til versjon 2]. Slik kan 
vi krympe scopet og få raskere ut en robot i prosessen.» - Energiselskapet 
På dette området har Finanskonsernet formalisert metoden mest. De har satt et mål om en 
utviklertakt på to uker. Dette innebærer at man skal levere en ny prosess annenhver uke. De 
påpeker at et slikt tidsperspektiv legger føringer på omfang og kompleksitet, og at takten 
begrenser muligheten til å endre igangsatte prosjekter underveis.  
5.3.3 Det er ønskelig med intern utviklerkompetanse 
Fire av våre casebedrifter bruker ekstern utviklerkompetanse. Ett av dem har dog leid inn 
denne kompetansen på fulltid. Selskapet som har intern kompetanse, Finanskonsernet, sier 
dette er en stor fordel da det både beskytter deres tause kunnskap i prosesser, og sikrer en 
kraftig følelse av eierskap internt. De mindre selskapene erfarer at det er for dyrt å anskaffe 
denne kompetansen internt, og at de ikke har et tilstrekkelig volum for å forsvare en slik 
investering. Kommunen peker også på at de som arbeidsgiver ikke er attraktive nok til å holde 
på slik kompetanse, og at dersom de utviklet den så ville de ikke kunne matchet lønnen denne 
kompetanse ville mottatt andre steder.  
5.3.4 Oppsummering av planlagt isolasjon 
Vi observerer at casebedriftene synes det er viktig å følge prosjektplanen i utviklingsfasen. 
Bedriftene mener dette sparer tid og kostnader. Det er blitt satt et større fokus på smidig arbeid, 
noe som betyr at man ofte introduserer en førsteversjon av en automatisert prosess, og deretter 
ser på verdi av å øke funksjonaliteten på sikt. Videre ønsker alle intern kompetanse, men det 
krever et visst volum av automatiserte prosesser for å kunne forsvare en slik investering. 
5.4 Institusjonaliserende terminering 
I den fjerde og siste fasen skal prosjektet overleveres linjen. Prosessen er nå automatisert, og 
for å hente ut gevinster må linjen arbeide med gevinstrealisering. Det bør samtidig opprettes 
rutiner for å sikre organisatorisk læring. I etterkant må også roboten forvaltes.  
Det fremgår tydelig at casebedriftene er opptatt av gevinster, og de har som nevnt i kapittel 
5.2 satt et stort fokus på ulike gevinsttyper. Samtidig fremgår det at dokumentasjon av 
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oppnådde gevinster tillegges mindre vekt. I tillegg er forvaltningskostnaden ofte høyere enn 
casebedriftene først antok. Alt i alt har casebedriftene et blandet syn på hvorvidt RPA 
implementeringen er en suksess i eget selskap.  
Samtidig påpekes det at oppfølgingen av gevinstene har verdi utover gevinstene i seg selv. 
Ved å definere roller og ansvar tvinges ansatte til å vurdere gevinster av RPA på prosesser og 
aktiviteter i egen linje. Dette mener blant annet energiselskapet skaper et rom for 
organisatorisk modning og økt teknologikompetanse blant de ansatte, samtidig som man setter 
et kritisk blikk på prosess. Den organisatoriske læringen anses dermed som en gevinst som 
følger av RPA-arbeidet. 
5.4.1 Gevinster er noe alle ønsker, men som få dokumenterer 
Ekspertene vi intervjuer påpeker at organisasjoner arbeider lite med å dokumentere gevinstene 
man planlegger for i RPA-arbeidet. Dette ser vi også hos våre casebedrifter. De setter et tydelig 
fokus på gevinster, men forklarer at dokumentasjonsarbeidet ikke oppleves som så viktig hos 
dem. 
 «Folk får primært ikke sparken, men mer tid til alt annet de skal gjøre. Dette blir det i så 
fall linjen som må si noe om. Det jeg har vært borti går mest på økt kvalitet i dataene, og at 
ansatte frigjøres til å gjøre mer verdiskapende arbeid» - Energiselskap 
Hovedregelen i våre casebedrifter er at linjen får ansvaret for gevinstene det er planlagt for, 
noe også våre eksperter anbefaler. Man har sett for seg gevinster på forhånd, for hvis ikke, 
som busselskapet poengterer, ville man ikke igangsatt prosjektet. Samtidig observerer vi at det 
ikke settes fokus på å dokumentere realiserte gevinster etter at en robot er implementert. Et 
eksempel er i busselskapet, der de ikke formaliserte mål før roboten ble utviklet. 
Intervjuobjektet erfarte at de likevel hadde uthentet gevinster, selv om han ikke hadde formelle 
mål å basere dette på. 
 «De [gevinstene] blir ikke målt. Den [roboten] bare jobber for meg og jeg vet den er der. 
Men det foretas ingen formelle målinger for gevinster eller besparte kostander» - 
Busselskap 
Ekspertene vi har snakket med poengterer det samme. De påpeker viktigheten av å sette av 
nok ressurser til å sikre dette på en god måte. Dette innebærer formelle ting som å tidlig sette 
roller og ansvar til prosess, robot og gevinster, i tillegg til å sikre erfaring og læring til de som 
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faktisk skal ha dette ansvaret i etterkant. Her opplever ekspertene at organisasjoner ikke er 
flinke nok. 
«Det er overraskende lite gevinstrealisering og dokumentering av gevinster. (…) Handler 
kanskje om at man har en typisk prosjektmentalitet og så har man ikke en organisasjon som 
er flink til å ta prosjektene inn i linjen og ta gevinstene fra dem.» - Ekspert A 
Av de gevinstene som diskuteres er det klart at casebedriftene har fokusert mest på de mer 
kvalitative. Alle peker på økt datakvalitet som følge av færre menneskelige feil i trykk-og-
punch oppgaver. Andre fordeler som trekkes frem er bedring av ansattes hverdag, raskere 
leveranser og frigjort tid til mer verdiskapende arbeid. Som nevnt i kapittel 5.1 er sjeldent 
nedbemanninger i fokus i kommunikasjon ut mot linjen, og det ser vi stemmer utfra deres 
fokus på gevinster. Fellestrekket for alle disse gevinstene er at de er ment for å øke kvaliteten 
i selskapets prosesser. Finanskonsernet understreker for eksempel at RPA gir en bedre 
kundeopplevelse. 
«Enkle aktiviteter som å endre kredittramme kunne tidligere være opp mot 7 dager. For en 
kunde er jo dette helt koko. I dag går dette på noen minutter» - Finanskonsern  
En effektiviseringsgevinst som trekkes frem av alle er at RPA er lett å skalere, slik at man kan 
unngå oppbemanninger i fremtiden ved økt aktivitetsnivå. Utover dette var det kun 
bilforhandleren som uttalte at RPA skulle brukes for å kutte i årsverk. Siden de innførte RPA 
i regnskapsavdelingen er det redusert 0,5 årsverk som tilskrives RPA. Finanskonsernet sier de 
som et ledd i et kostnadsreduksjonsprogram gjennomførte en kompetansevridning mot IT og 
nedbemannet netto 100 årsverk. Nedbemanningene ble gjennomført før RPA ble lansert, og 
de tilskriver derfor ikke nedbemanningene arbeidet med prosessautomatisering. 
Finanskonsernet konstaterer samtidig at RPA gjorde det mulig å opprettholde aktivitetsnivået 
med færre ansatte. 
To av casebedriftene trekker frem økt forhandlingsmakt som en viktig, men uplanlagt, gevinst 
av RPA. Teknologien har gitt selskapene et reelt alternativ til mange tunge systemløsninger 
som i praksis kun har en leverandør. Dermed har organisasjonene fått et pressmiddel de bruker 
for å redusere kostnaden på tungvekts IT-løsninger. 
«Det er greit å ha RPA som risen bak speilet, (…) å ha noe i bakkant som et pressmiddel» - 
Finanskonsern 
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5.4.2 Gjennom arbeidet med RPA settes fokus på prosess 
Flere av casebedriftene påpeker at arbeidet med RPA har gitt bedre prosesser. De er alle klare 
på at prosessarbeidet i forkant av RPA implementeringen har ført til en mer effektiv drift. Et 
eksempel er at de har fjernet unødvendige aktiviteter som en konsekvens av å stille kritiske 
spørsmål ved måten prosesser tidligere ble utført på. Dette har gitt endrede og mer effektive 
prosesser. 
Videre påpeker flere av bedriftene hvordan implementeringen av RPA også har hjulpet 
prosessarbeidet i etterkant. Finanskonsernet påpeker at RPA logger all data. Dermed blir det 
mulig å se prosessen med helt objektive øyne. Dette har gjort det mulig for dem å kutte manuell 
behandling ytterligere ved å sette lys på forretningsregler som hindrer effektiv automatisering. 
Flere av selskapene har i denne sammenheng hatt en dialog mellom RPA-team, linje, juridisk 
og risiko for å se om man kan løse opp på enkelte formaliteter og derigjennom sitte igjen med 
en mest mulig Lean prosess.  
«Vi har hatt mange runder for å hjelpe forretningen til å ta ut gevinsten. ‘Må vi ha disse 
reglene? Er de strengt tatt nødvendige (…)’. Så har vi tunet og tunet, og fått bedre og bedre 
prosesser» - Finanskonsern 
5.4.3 RPA øker ansattes teknologiforståelse 
Flere av våre casebedrifter påpeker at linjeansatte tvinges til å vurdere hvordan teknologi og 
prosess brukes for å oppnå linjens egne mål når gevinstansvaret plasseres i linjen. Vi blir 
forklart at mange ansatte ikke helt forstår hva RPA er, og kan gjøre for dem, og derfor kan en 
slik bevisstgjøring ha stor verdi. Det påpekes også at RPA kan eksponere ansatte for ny 
teknologi og et mer operasjonelt prosessfokus. Derfor påpeker flere intervjuobjekter at mange 
ansatte opplever et kompetanseløft ved å arbeide med RPA. Over tid tror for eksempel 
kommunen at økt forståelse for RPA vil øke digital modenhet og derigjennom redusere 
ansattes frykt for teknologien. 
«Vi har ikke noe håp om å høre at de har redusert med en stilling. Men når de vet at vi 
kommer tilbake, må de ha tenkt ut svar. Da skaper vi iallfall en bevisstgjøring. Å endre 
tankegangen ute i organisasjonen er en lang prosess» - Kommune 
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Energiselskapet har for eksempel nylig etablert det de kaller «retrospektivt-møte». Dette er et 
oppfølgingsmøte som holdes seks måneder etter at et prosjekt er sluttført og overlevert til 
linjen. Formålet er å skape en arena der man kan ta opp ris og ros vedrørende prosessen. Slik 
sikrer de at linjen gjør seg opp en mening om prosjektet, og dermed en bevisstgjøring rundt 
RPA. Intervjuobjektet mener innspillene og tilbakemeldingen RPA-teamet får har stor verdi.  
«Her går vi igjennom hva som fungerer, om de er fornøyde, hva de vil endre på og lignende. 
Her kan de også fremme andre behov eller muligheter de ser ved RPA som har åpnet seg. 
Det ene retrospektivt-møtet vi hadde realiserte et nytt prosjekt på 9000 sparte timer. (…) Det 
er enormt mye å hente i en slik læringssløyfe.» - Energiselskap 
5.4.4 Forvaltningsrollen krever kompetanse mange casebedrifter 
ikke har 
Det fremgår at forvaltningsbehovet ved RPA er større enn mange casebedrifter først antok. I 
utgangspunktet ønsker alle å forvalte RPA innomhus, men dette krever ofte mer kompetanse 
enn casebedriftene besitter i dag. Flere av intervjuobjektene mener manglende volum av 
automatiserte prosesser gjør at man ikke kan forsvare en investering i slik kompetanse, og da 
settes forvaltningsrollen ut. Vi blir fortalt at det da kan løpe en betydelig kostnad.  
«RPA er litt sånn konsulentmat. Det er litt sånn ‘det koster en halv million, og [gir] 
fantastisk besparelse i årsverk’. Men så blir ikke forvaltningskostnaden synliggjort» - 
Ekspert A 
Alle intervjuobjekter er klare på at RPA har et forvaltningsbehov. Det påpekes at teknologien 
er skjør, og at det ofte skjer tilpasninger i dens omgivelser. Fra busselskapet trekkes det frem 
eksempler som oppdateringer eller flyttede ikoner. Når dette skjer må roboten rekonfigureres 
i henhold til sitt nye miljø. Alle organisasjonene vi har snakket med har hatt en ambisjon om 
å ha forvalterrollen internt. I mange tilfeller er de blitt forklart av konsulenter og 
programvareleverandører at dette er mulig, fordi løsningen skal være enkel i bruk. Likevel 
forteller flere av våre casebedrifter at de ikke har tilstrekkelig IT- og 
programmeringskompetanse innomhus til å kunne forvalte RPA på egen hånd.  
Ekspertene påpeker at de som vurderer å bygge kompetansen innomhus tidlig må sette av 
ressurser til et slikt team. De må bli med i prosjektgruppen og tilegne seg informasjon gjennom 
selve prosjektarbeidet, i tillegg til kurs og lignende. Energiselskapet og finanskonsernet har 
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bygget opp interne forvaltningsteam. De andre selskapene benytter eksterne konsulenter, og 
forklarer at de har automatisert for lite prosesser til å kunne forsvare et dedikert internt 
forvaltningsteam. Intervjuobjektet hos bilforhandleren presiserer at teknologien hadde vært 
mer tilgjengelig om den var enklere å bruke uten teknisk kompetanse. 
 «Det hadde vært bra om RPA programvaren var enklere å bruke for sluttbrukere. Da hadde 
det blitt mer tilgjengelig og billigere for selskapene å bruke denne teknologien. At vi må 
bruke konsulenter er en stor bremsekloss» - Bilforhandler 
Å ha intern kompetanse gir ifølge casebedriftene gevinster i seg selv. Som det alt er påpekt 
sikrer dette en større grad av eierskap blant forvalterne. Energiselskapet påpeker at det er i 
deres interesse å lage mest mulig robuste roboter, slik at de selv får lite å forvalte. I tillegg ble 
det nevnt at intern kompetanse sikrer at man ikke deler forretningspraksis som er en potensiell 
kilde til konkurransefortrinn. Energiselskapet påpeker at interne ressurser setter et fokus på å 
effektivt utnytte programvarelisensene, og at dette kan gi lavere driftskostnader. I 
energiselskapet har man en «operations-stab» som kun drifter og vedlikeholder robotene. De 
får gode skussmål av intervjuobjektet, nettopp fordi lisensene brukes såpass effektivt i 
organisasjonen. 
«Operations teamet følger med de digitale medarbeiderne for å se at de er oppe og går. De 
bruker loggverktøy og dashboards som viser om prosessene går som de skal. RPA 
leverandøren sier vi er blant de som bruker RPA mest effektivt, siden vi har få lisenser i 
forhold til antallet prosesser vi har digitalisert. Den gode logistikken skyldes nok dette 
teamet» - Energiselskap 
5.4.5 RPA anses som en midlertidig løsning 
Alle vi har snakket med anser RPA som en midlertidig løsning. Det største formålet med RPA 
på tvers av våre casebedrifter er å lage en bro mellom systemer som ikke kommuniserer. Det 
presiseres av flere intervjuobjekter at RPA samtidig ikke løser det underliggende problemet, 
og at det i fremtiden vil komme integrasjoner som gjør RPA overflødig. Dette vil være mer 
tradisjonelle tungvekts-IT systemer, og bedriftene gir uttrykk for at slike systemer vil 
utkonkurrere RPA i forhold til driftssikkerhet og effektivitet. Samtidig forklarer flere 
intervjuobjekter at det at dette vil ta tid å få på plass, og RPA kan derfor brukes for å hente ut 
betydelige gevinster på kort sikt. Da mener ekspertene det er viktig å ha en moden 
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organisasjon, som evner å hente ut strategisk verdi i den perioden RPA faktisk er aktuell å 
bruke.  
«[RPA] er en midlertidig greie. Er du moden organisasjon og rigget for det, kan du absolutt 
hente ut mye gevinster i den perioden» - Ekspert A 
Energiselskapet påpeker at RPA har verdi fordi det setter et fokus på dagens begrensninger i 
de tradisjonelle IT-systemene de benytter. Dette skaper et sentiment i bedriften for å forsøke 
å utbedre dette.  
«De gangene vi har pensjonert en RPA for et mer ferdig system er vi egentlig glade, for da 
har vi vært med på å trigge en fortgang i den prosessen. (…) Vi tror at implementeringen av 
RPA bidrar til at folk tenker på nye ideer, altså på den digitale reisen» - Energiselskap 
5.4.6 Oppsummering av institusjonaliserende terminering 
Vi observerer at våre casebedrifter har et klart fokus på gevinster, men at de ikke er så opptatt 
av å dokumentere dem. De er mest opptatt av kvalitative gevinster som er vanskelig å måle. 
Dette er for eksempel organisatorisk modning – i form av en større åpenhet ovenfor teknologi, 
samt et større fokus på prosess og kunde. Vi observerer også, som ekspertene påpekte, at 
mange casebedrifter ikke i utgangspunktet har kompetansen som kreves for å forvalte RPA. 
Ekspertene påpeker at det kreves en moden organisasjon for å lykkes, og dette er særlig viktig 
siden RPA kun vil gi verdi for en begrenset periode. 
5.5 Oppsummering av empiriske funn 
Selv om våre casebedrifter arbeider i ulike bransjer, observerer vi at deres fremgangsmåte i 
arbeidet med RPA er relativ lik. Selskapene startet i en ustrukturert læringsfase, der fokuset lå 
på å lære seg teknologien. Deretter har de gradvis blitt mer profesjonaliserte i RPA-arbeidet, 
og business case, prosessesdokumentasjon og gevinstplanlegging har fått et større fokus. 
Denne formaliseringen har utviklet seg i tråd med at selskapene har automatisert flere 
prosesser. Det er også interessant at alle intervjuobjekter anser RPA som en midlertidig 




Bedriftene hadde ulike grunner for å innføre RPA 
Kommunikasjon har påvirket organisatorisk aksept 
Fragmentering og 
engasjement-bygging 
Prosjektgruppen er et organisatorisk bindeledd 
Piloten brukes for læring, og gevinster er ikke i fokus 
Prosesskartlegging er tidkrevende og ble undervurdert i starten 
Business case er blitt viktigere over tid 
Gevinstplanleggingen er ufullstendig 
Linjen går gevinstansvaret 
Planlagt isolasjon 
Casebedriftene ønsker et lukket prosjekt i utviklerfasen 
Det settes et fokus på å få robotene raskt ut i linje 
Det er ønskelig med intern utviklerkompetanse 
Institusjonaliserende 
terminering 
Det er lite dokumentering av gevinster 
Prosessforbedring er i seg selv en gevinst 
RPA øker ansattes teknologiforståelse 
Ofte undervurderes forvaltningskostnaden 
Enighet om at RPA er en midlertidig løsning 
Tabell 6 – Oppsummering av funn 
Vi observerer at prosjektgjennomføringen ikke er det som hindrer måloppnåelse ved RPA, 
selv om det er et uttalt ønske å redusere utviklertiden blant flere casebedrifter. Det som trekkes 
frem som krevende er heller å dokumentere og måle kvalitative gevinster i etterkant av RPA-
implementeringen. Flere intervjuobjekter poengterer at bevisstgjøringen ansatte får angående 
teknologi og prosesstankegang ved å sette fokus på gevinster anses som en gevinst i seg selv.  
Basert på våre funn virker det rimelig å anta at organisasjoners digitale modenhet og erfaring 
med RPA er viktigere faktorer for gevinstarbeidet ved RPA enn konteksten organisasjonene 
opererer i. Samtidig må de anføres at enkelte bransjer til en viss grad har en virksomhet som 
gir flere regelbaserte prosesser. Finanskonsernet er et eksempel på et selskap i en slik bransje. 
Likevel mener vi selve forklaringen for hvorfor selskaper arbeider med gevinstrealisering ved 
RPA på en gitt måte er som et resultat av modenhet og erfaring. At bransjen er egnet for RPA 
taler kun for at slik modning og erfaring raskere tilegnes. Denne diskusjonen tas opp i kapittel 
6. 
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6. Diskusjon 
I dette kapitelet vil vi diskutere våre funn opp mot eksisterende litteratur og forskning. 
Hensikten er å øke innsikten ovenfor vårt forskningsspørsmål: Hvordan kan gevinstrealisering 
i RPA prosjekter forstås? 
Våre funn støttes av eksisterende litteratur på området hva gjelder gevinster fra RPA (Lacity 
& Willcocks, 2015; Lacity & Willcocks, 2017b; Stople, et al., 2017). Vi ser at 
kvalitetsgevinster oppleves viktigere enn effektivitetsgevinster, og at man prøver å verdsette 
de kvalitative gevinstene i monetærverdi. Verdsetting av gevinstene ser vi beror på en 
modnings- og erfaringsprosess, og vi ser at virksomhetene i studien har tatt læring gjennom 
tiden de har anvendt RPA. En årsak til at man sliter med robuste verdivurderinger av 
gevinstene fra RPA, er at effektiviseringsgevinstene ikke stammer fra nedbemanning, men 
heller mer effektiv bruk av eksisterende ressurser. Dette er en medvirkende årsak til at 
gevinstrealisering fra RPA i mange tilfeller opplever krevende fra virksomhetenes side.  
Vi har også funn vi ikke finner igjen i litteraturen. Blant annet er det påpekt av Lacity og 
Willcocks (2017b) at RPA-teknologien kan anvendes uten særlig teknisk kompetanse. 
Erfaringene vi har samlet inn via våre intervjuer motstrider dette, og både selskaper og 
eksperter påpeker behovet for teknisk kompetanse. Et annet funn vi ikke finner vektlagt i teori 
er verdien intervjuobjektene tilegner bevisstgjøringen som RPA gir. De trekker frem modning 
og økt forståelse blant ansatte som en positiv effekt av RPA, og kommunen forklarte til og 
med at dette også er tilsiktet når de legger gevinstansvar ut til linjen. En tredje observasjon vi 
ikke finner igjen i teori er intervjuobjektenes enighet om at RPA er en midlertidig løsning. 
Vi har gjennom studien fått en økt forståelse hva gjelder gevinstrealisering ved RPA-
prosjekter. Gjennom empirien og vårt teoretiske bakgrunnsteppe har vi erfart at man kan forstå 
fenomenet gjennom mekanismene prosjekt og organisasjon. Litteraturen og tidligere 
forskning diskuterer først og fremst faktorer tilknyttet RPA som prosjekt og glemmer 
organisasjonens rolle, noe vi ser har betydning når det kommer til realisering av gevinster fra 
denne teknologien. Som et resultat av dette, vil vi derfor diskutere begge disse mekanismenes 
betydning når det kommer til gevinstrealisering fra RPA. I 6.1 diskuterer vi hvordan RPA kan 
forstås i lys av prosjektlitteraturen og herunder hvordan prosjektgjennomføringen påvirker 
gevinstarbeidet ved RPA. Videre vil vi 6.2 og 6.3 ta for oss det organisatoriske aspektet og 
dets rolle når det gjelder gevinstrealisering. Sammenholdt vil disse to mekanismene gi oss en 
måte å forstå gevinstrealisering ved RPA på.   
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6.1 Det er vanskelig å oppnå RPA-prosjektenes mål 
Våre funn tyder på at organisasjoner hittil ikke har vært særlig opptatte av 
effektivitetsgevinster fra RPA, men at de heller søker kvalitative gevinster. Man har 
konsentrert seg om gevinster som økt kvalitet, bedre arbeidsforhold og organisatorisk 
modning. I denne sammenheng ser vi tre sentrale tema som er med på å forklare prosjektets 
betydning hva gjelder gevinstrealisering. Disse er metodikk, innhold og mål.  
1) Prosjektets metodikk – Arbeidet med RPA er blitt mer profesjonalisert over tid 
2) Prosjektets innhold – RPA innføres ikke for å nedbemanne 
3) Prosjektets mål – Tradisjonelle mål på prosjektsuksess er for snevre 
Vi vil i de kommende delkapitler diskutere temaene nærmere. 
6.1.1 Arbeidet med RPA er blitt mer profesjonalisert over tid 
Da RPA ble introdusert i bedriftene ble det ikke satt et stort fokus på gevinstarbeid, men vi ser 
en tydelig utvikling mot en mer profesjonalisert business case i dag. Tidligere var man mer 
opptatt av å kjøre tekniske piloter, der formålet først og fremst var å bli kjent med verktøyet. 
På dette stadiet var det heller ikke nødvendig å forsvare investeringskostnaden. Dette var ikke 
så unaturlig med tanke på at man skulle introdusere og anvende en ny teknologi som man ikke 
kunne hente noen særlig erfaring fra andre steder. I dag har man beveget seg bort fra denne 
læringsfasen, og det er blitt satt et større fokus på tiltenkte gevinster ved RPA. Dette gjelder 
særlig for de tre største bedriftene vi har sett på, som har hatt flere ressurser tilgjengelig til å 
satse på RPA. Jamfør Ashurst og Hodges (2010) er arbeid med gevinster noe man aktivt må 
styre for å oppnå. Vi mener derfor dette er et steg i riktig retning.   
Gjennom interne dokumenter vi har fått tilgang til er det tydelig at arbeidet med RPA er blitt 
mer profesjonalisert. Flere av bedriftene har utviklet veldig grundige business case og 
gevinstplaner, slik vi finner anbefalt i Cranfield-modellens første og andre steg (Ward, et al., 
1996). Her settes det spesifikke mål for hvilke kvantitative og kvalitative mål man skal oppnå 
over tid. Bedriftene estimerer gjerne tid spart og fremstiller dette i besparte lønnskostnader. 
Fraværet av dette i begynnelsen mener vi skyldes manglende erfaring, samt fokus på 
implementering fremfor organisatorisk endring. Derfor kommer et økt fokus på formalisering 
som en konsekvens av økt erfaring. Siden RPA-teknologien dokumenterer og loggfører alt 
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roboten foretar seg, er det i ettertid lett å se hvor mange oppgaver roboten har utført, noe som 
gjør det enkelt å følge opp spart tid  
Casebedriftene er tydelige på at de kvalitative gevinstene som søkes er mer krevende å følge 
opp enn besparelser i tid. Zwikael, et al. (2018) poengterte at effektive mål må være spesifikke 
for at de kan følges opp i etterkant. Gevinstene fra kapittel fem tyder på at gevinstene man 
ønsker fra RPA ofte ikke er lette å konkretisere. Tvert imot trekker våre casebedrifter frem 
momenter som organisatorisk modning og mer givende arbeidsdager. Disse målene er både 
høyst subjektive og veldig vanskelig å konvertere til kroner og øre. Følgelig er det ikke 
spesifikke mål, og dermed er de vanskelige å følge opp. Rapportering, evaluering og 
dokumentasjon er isolert sett ikke verdiskapende aktiviteter og er følgelig noe som ikke 
automatisk prioriteres blant virksomheter, i motsetning til hva Cranfieldmodellens fjerde steg 
anbefaler.  At kvalitative gevinster er vanskelige å dokumentere, kombinert med at slikt arbeid 
ikke isolert sett skaper verdi, mener vi er mulige forklaringer for hvorfor man ikke prioriterer 
å bruke ressurser på dokumentasjonsarbeid i ettertid. 
Når investeringer blir gjennomført for å gi kvalitative gevinster og ikke kostnadskutt, vil man 
heller ikke ha like sterke insentiver til å følge det opp i ettertid, siden man vanskeligere kan 
«arresteres» på manglende realisering. Eventuelle mål om kostnadskutt vil lettere kunne følges 
opp gjennom regnskapet enn for eksempel mål om færre feil. Samtidig fremgår det at alle 
casebedriftene ønsker en metode for å verdsette de mer kvalitative gevinstene ved RPA. Vi 
argumentere derfor for at fraværet av oppfølging skyldes et måleproblem og ikke manglende 
gevinster. Selv om prosjektene er relativt billige isolert sett, vil det etter hvert kunne løpe en 
betydelig akkumulert kostnad. Dette skaper et behov for å bedre kunne vurdere nytten av 
prosjektene. I tillegg vil dette gi et bedre beslutningsgrunnlag dersom man skal prioritere 
mellom ulike RPA-prosjekter. Kun Finanskonsernet hadde en formalisert metode for dette i 
dag.  
6.1.2 RPA innføres ikke for å nedbemanne 
Som hovedregel har ikke selskapene og ekspertene vi snakket med innført RPA som et ledd i 
en nedbemanningsprosess. Dette er interessant fordi man til stadighet hører fra media at 
robotene kommer til å erstatte behovet for mennesker og dermed ta folks jobber (se for 
eksempel Manyika et al. (2017)). Også forskning på temaet har fokus på besparelser og 
fremhever skyhøy ROI etter relativ kort tid (Lacity, Willcocks, & Craig, 2015b). I tillegg viser 
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for eksempel Lacity, et al. (2015a) i sin casestudie av Telefónica O2 at man måler gevinster i 
antall besparte årsverk. Dog utdypes det ikke hva disse timene skal brukes til utover 
omplassering av ansatte. Denne tilnærmingen finner vi igjen i våre casebedrifter som, i likhet 
med litteraturen, bruker besparte årsverk og arbeidstimer som prestasjonsmål (KPI). Det er da 
overraskende hvor lite fokus som settes på «å spare» årsverk, i og med at dette faktisk er et 
prestasjonsmål. Våre casebedrifter fremhever heller at ansatte får mer tid til sine andre 
oppgaver, eller at man unngår å ansette ved økt aktivitet. Dette finner også Chappell (2017), 
som samtidig påpeker at RPA kan fasilitere en naturlig avgang i fremtiden, ved at man ikke 
ansetter nye folk når ansatte slutter. Dette impliserer et indirekte fokus på at RPA vil erstatte 
arbeidskraft i organisasjonene, slik Moffitt, Rozario, og Vasarhelyi (2018) påpeker. Vi er 
derfor enig i Eikebrokk og Olsen (2019) sine antakelser om at RPA indirekte fører til 
nedbemanning. Samtidig er det meget forståelig, som vist i funn og diskutert i kapittel 6.2.1, 
at RPA ikke selges inn som et «nedbemanningsverktøy», siden dette vil skape motstand og 
frustrasjon internt.  
Vi har funnet primært tre årsaker til at målte besparte årsverk ikke medfører nedbemanninger 
per i dag. En av årsakene er at RPA innføres i selskaper som vokser, eller forventer vekst, og 
derfor forventer økt arbeidsmengde. Finanskonsernet fikk for eksempel økende krav til 
dokumentasjon og papirarbeid som en konsekvens av PSD2. For å slippe å oppbemanne 
investerte de i RPA. Her brukes RPA altså for å effektivisere driften, gitt antall ansatte. En 
annen årsak er at mange ansatte allerede har for mye å gjøre. I så fall brukes RPA for å avlaste 
ansatte. En tredje årsak er at man trenger prosesser med et visst volum for å kunne rasjonalisere 
bort et helt årsverk. Dersom man for eksempel automatiserer bort prosesser som kun fristiller 
10 % av en gitt ansatt sin arbeidstid, så er det ikke lett å rasjonalisere dette bort gjennom 
nedbemanninger. Derfor argumenterer vi for at man behøver prosesser med et visst volum for 
å kunne redusere antall årsverk. Dette finner man typisk igjen i store foretak, eller foretak som 
utfører veldig repetitive oppgaver. Et eksempel er i finansnæringen. 
De samme funnene finner vi også igjen det offentlige. I en rapport utarbeidet av Rambøll 
(2014) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
gevinstrealisering i IKT-prosjekter, finner de at man sjelden nedbemanner som en direkte 
konsekvens av IKT-prosjekter. Av statlige virksomheter anser kun 21 % redusert bemanning 
som en relevant gevinst og videre har kun 4 % redusert bemanningen. Når vi sammenligner 
offentlig og privat sektor, ser vi i all hovedsak at man har samme fokus på gevinster hva gjelder 
RPA. Våre antakelser er at man i offentlig sektor ikke har som sedvane å gå til oppsigelser for 
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å kutte kostnader og vi ser at dette også gjelder ved digitaliseringsprosjekter. Helse Vest IKT 
påpeker for eksempel at innføringen av RPA ikke har ført til redusert bemanning hos dem 
(Fosse, 2018; IKT, 2017). Vi mener derfor det er rimelig å anta at RPA ikke primært innføres 
for å nedbemanne, men at reduksjon i årsverk heller kommer som en indirekte effekt blant 
annet gjennom naturlig avgang. 
Vi tror organisasjoner fremover vil sette større søkelys på effektivitetsgevinster ved RPA. For 
selv om investeringer i RPA isolerte sett er små beløp, kan summen av flere implementeringer 
til sammen bli en stor akkumulert kostnad. Dette, kombinert med en modningsprosess, kan 
føre til at man tenker mer på en sammenheng mellom finansiering og gevinstforpliktelse. I en 
rapport av Rambøll (2014) diskuteres denne sammenhengen i offentlig sektor. Fremover vil 
vi dermed mest sannsynlig se direkte nedbemanninger som følge av RPA. Hvilke yrkesgrupper 
som rammes, er derimot vanskelig å predikere. Mens Eikebrokk og Olsen (2019) påpeker at 
også kunnskapsarbeiderne vil rammes av automatisering og RPA, mener Lacity og Willcocks 
(2015) at arbeidere med slik kompetanse er beskyttet. Det blir interessant å følge med på denne 
utviklingen i tiden fremover. 
6.1.3 Tradisjonelle mål på prosjektsuksess er for snever 
Det tradisjonelle synet på prosjektsuksess oppstiller kriteriene tid, kost og kvalitet, noe som 
har visst seg å ikke være dekkende når det kommer til vurdering av RPA-prosjekters 
«suksess». I våre casebedrifter er det klart at de fleste RPA-prosjektene gjennomføres innenfor 
disse rammene. Med tanke på at RPA-prosjekter er relativ små sammenlignet med 
tradisjonelle IKT-prosjekter, er det naturlig å anta at prosjektgjennomføringen går fint. 
Prosjektene er korte, kostnaden er lav og så lenge prosesskartleggingen på forhånd er god, bør 
selve implementeringen av RPA gå fint. Dette kan forklare hvorfor selve implementeringen 
aldri ble trukket frem som en fallgruve. Det kan også forklare hvorfor tid, kostnad og kvalitet 
ikke ble trukket frem når vi spurte om hva en suksessfull RPA-implementering ville tilsi. Selv 
om man estimerer kostnaden og tidsbruken for innføringen, er fokuset alltid på robotens 
påvirkning på organisasjonen og effektene av bruken.  
Det samme fant Andersen (2010) som beskriver det tradisjonelle synet på prosjektsuksess som 
for snevert, og forklarer at man må sette et større fokus på prosjektets relasjoner til 
basisorganisasjonen. Med dette henviste han til effektgevinstene fra bruken av prosjektet i 
basisorganisasjonen. I vår setting vil det bety bruken av RPA og de gevinstene man dertil 
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forventer. Dette er særlig gjeldende for IT, siden suksess av IT-prosjekter beror på dets 
påvirkning på organisasjonen, og ikke på teknologien i seg selv (Peppard, et al., 2007). Alt i 
alt ser vi at prosjektsuksess fra RPA krever et veldig holistisk bilde av suksess, og dette gjør 
det komplekst å arbeide med gevinster. Våre casebedrifter har fokus på teknologiens effekt på 
mennesket og prosesser, noe som er i tråd med disse forskernes syn.  
6.2 Den kritiske suksessfaktoren i RPA-prosjekter er 
mennesket, ikke teknologien 
Våre funn viser at virksomheter setter et stort fokus på det menneskelige aspektet ved 
innføring av RPA. RPA har som tidligere nevnt kun verdi gjennom dets påvirkning på 
organisasjon. I vårt tilfelle betyr dette at det er de ansatte som skaper verdi av RPA-
teknologien, gjennom sin aksept og bruk av teknologien. Organisasjonen er derfor en 
mekanisme som er med og forklarer hvordan gevinstrealisering ved RPA kan forstås. Vi finner 
i empirien vår tre sentrale tema som er med å forklare organisasjonens rolle i gevinstrealisering 
ved RPA. Disse er retorikk, modenhet og kompetanse.  
1) Retorikk – Retorikk påvirker de ansattes holdninger til RPA 
2) Modenhet – RPA lykkes best i en digitalt moden organisasjon 
3) Kompetanse – Mange undervurderer kompetansebehovet ved RPA 
Videre vil vi diskutere disse temaene og deres påvirkning på gevinstrealisering fra RPA. 
6.2.1 Retorikk påvirker de ansattes holdninger til RPA 
Retorikk er en del av god endringsledelse og blir tatt på alvor i alle organisasjonene vi har 
studert. I teoridelen ble det påpekt at investeringer i IT er avhengig av at brukere aksepterer 
teknologien og velger å ta den i bruk (Peppard, et al., 2007). Andersen (2010) poengterer 
viktigheten av å vinne den internpolitiske kampen i organisasjonen. Når man skal automatisere 
en prosess som tidligere ble utført av ansatte, er man prisgitt den tause kunnskapen de ansatte 
besitter. Betydningen av å spille på lag med de ansatte er i mange tilfeller avgjørende for en 
vellykket RPA-innføring, siden de ansatte ofte har gode innspill på hvor prosessforbedringer 
og automasjon bør gjennomføres. I bedriftene vi har undersøkt ser vi at ansattes omfavnelse 
av teknologien har vært viktig for suksessen de har hatt med RPA. Et betimelig spørsmål er 
dermed hvordan man får de ansatte med seg. 
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Fremstillingen av RPA er noe man er bevisst på i organisasjonene under innføring av RPA. I 
dette ligger det, som Engwall (2003) også påpeker, at den retoriske kampen må vinnes før 
prosjektet igangsettes. I de fleste tilfeller er RPA presentert internt som en digital medarbeider 
og ikke som en teknologi som skal ta over jobbene til de ansatte. Man spiller dermed på at 
RPA først og fremst er et hjelpemiddel som skal bistå brukernes i deres hverdag. Ved å 
anvende teknologien ble det lovet at de kjedelige oppgavene forsvant, slik at de ansatte heller 
kunne konsentrere seg om sine mer verdiskapende arbeidsoppgaver. Lacity og Willcocks 
(2017b)  fant det samme som oss, og dette står i kraftig kontrast til dommedagsprofetiene i 
media om at robotene vil ta over våre jobber. I tillegg fremmes det at roboten skal øke 
datakvaliteten ved å fjerne menneskelige feil i repetitive prosesser, i et raskere tempo og uten 
behov for pauser. På den måten vil robot og menneske komplementære hverandre i team, slik 
Stople, et al. (2017) påpeker. I de mest fremtredende selskapene knytter man retorikken opp 
mot virksomhetens strategi. Et eksempel på dette er energiselskapet som satte et stort fokus på 
den økte sikkerheten RPA ville gi. Vi finner at retorikken som brukes bør spille på ansattes 
oppfattede nytteverdi av teknologien, slik Davis (1985) også fant.  
Dette var derimot ikke innfallsvinkelen i alle organisasjoner. Hos bilforhandleren ble det 
kommunisert at RPA var et verktøy for å kutte årsverk. Det var også kjent at eks CFO hadde 
et stort fokus på nedbemanning. Resultatet ble som forventet – de ansatte opplevde uro og 
oppfattet prosjektet som en stor trussel. De ansatte følte seg naturligvis skremt av dette og 
møtte dermed ikke RPA-initiativet med engasjement og positivitet.  I et slikt klima er det 
vanskeligere for selskapet å engasjere de ansatte i å bistå i RPA-arbeidet. Dette gjør arbeidet 
med å finne nye, egnede prosesser mer krevende. Det må selvsagt legges til grunn at 
nedbemanningsprosesser alltid skaper uro og frykt blant de ansatte. Dermed er det naturlig å 
tenke seg motstand mot teknologi som blir fremstilt som verktøy for nedbemanning. Dette er 
et tydelig argument for at retorikk og kommunikasjon må brukes med omhu. 
Noe som overrasket oss var det manglende fokuset på gevinster i starten. Vi forventet at RPA-
teamet satte et fokus på dette, nettopp fordi det ville vært et konkret argument for at 
teknologien gir gevinster. Når teorien viser at ansattes aksept er såpass viktig i investeringer i 
IT, virker det merkelig å ikke sette et fokus på faktisk konkrete gevinster i de første prosjektene 
som organisasjonen gjennomfører. Det å faktisk kunne vise til konkrete gevinster av RPA – i 
egen virksomhet – burde kunnet åpne øynene til skeptikerne, og derigjennom vært et 
virkemiddel i den internpolitiske kampen.  
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I tillegg ville bevisbare gevinster vært et kraftig argument opp mot styringsgruppen i 
organisasjonene, som i enkelte tilfeller er de som allokerer ressurser til RPA-prosjektene. Selv 
om man sliter med å sette verdi på gevinstene, viser våre funn at å kunne fremlegge gevinster 
er avgjørende for støtte ovenfra. Forankring og støtte fra toppledelsen er essensielt i alle typer 
prosjekter. I busselskapet ble det for eksempel sagt at man ikke var like opptatt av gevinstene 
og dokumentasjonen av disse i piloten. Samtidig påpekes det at om selskapet skulle brukt mer 
ressurser på konsulenter og utvikling, måtte de kunne vise til mer realiserte gevinster ovenfor 
styringsgruppen. Dette er et eksempel som viser en konsekvens av lite gjennomtenkt 
gevinstarbeid. På den en annen side mener vi dette henger sammen med selskapers digitale og 
organisatoriske modenhet. Jo mer gjennomtenkt business casene er, jo mer arbeid bruker man 
på å identifisere mulige og tiltenkte gevinster. Dette danner et bedre grunnlag for å realisere 
gevinster i etterkant av prosjekt, noe som derigjennom kan brukes i videre formidling av 
fordelene ved RPA. Dette kan bidra til at ansatte, som ser nytten av RPA, er med å søke nye 
prosesser og gevinster. Denne tankegangen vises i figur 5. 
  
Figur 5 - Effekt av godt gevinstarbeid. Inspirert av Ward og Daniel (2005) 
6.2.2 RPA lykkes best i en digitalt moden organisasjon 
I likhet med Eikebrokk og Olsen (2019) ser vi at fokus på gevinstrealisering henger nøye 
sammen med organisatorisk modenhet. Manglende digital modenhet blir også fremhevet som 
en begrensning for å oppnå gevinster med RPA i enkelte av våre casebedrifter.  
Våre funn viser man hittil har satt lite fokus på gevinstrealisering fra RPA, men at man heller 
har fokusert på innovasjon, læring og implementering. Dette påpekes også av Iden og 
Osmundsen (2018) i deres casestudie av DFØ. Som en naturlig konsekvens av økt erfaring og 
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ble sagt i et intervju at man har gått fra en «provide and pray» holdning, til en «design and 
change» holdning. Det endrete tankesettet har medført en annen holdning til gevinster. Foruten 
å ha en mer strukturert prosess i forkant, observerer vi også at man har et mer holistisk bilde 
av hva som er potensielle gevinster av RPA. Et eksempel på dette er kompetanseheving blant 
organisasjonens ansatte. Et annet eksempel er det naturlige prosessforbedringsarbeidet som 
oppstår både i forkant og etterkant av en innført RPA. Energiselskapet har for eksempel nylig 
innført sine retrospektive møter. Dette er et tiltak som bidrar til læring og et fokus på nye 
muligheter i etterkant av en RPA-implementering, i likhet med Cranfield-modellens femte 
steg (Ward, et al., 1996). I tillegg får man en kompetanseutveksling mellom linjen og RPA-
teamet, noe som bidrar til organisatorisk læring. Dette bidrar til en modningsprosess i 
organisasjonen og setter et fokus på endring og forbedring. 
Vi observerer at casebedriftenes bruk av RPA eksponerer ansatte mot teknologi. Ved å gi 
linjen gevinstansvaret tvinges det frem et svar fra linjen på hva som har skjedd, og hva de har 
erfart. En effekt av dette er en bevisstgjøring i linjen for hva RPA er og kan utrette. Trolig  vil 
dette øke ansattes generelle forståelse rundt teknologi og dermed øke aksepten for nye 
løsninger. Et eksempel på dette finner vi i bilforhandleren, som beskriver hvordan arbeidet 
med RPA førte til at noen i linjen oppfattet verdien av å bruke Power BI til analyseformål. Vi 
argumenterer derfor for at arbeidet med RPA bidrar til generell teknologiforståelse ved å 
eksponere ansatte mot teknologi.  
Vi fant lite motstand mot RPA blant våre intervjuobjekter. Årsaken er nok todelt. For det første 
har vi har snakket med konsulenter og ledere. Dette er personer som har mye erfaring med 
RPA. I mange tilfeller er dette også foregangsmenn og -kvinner for teknologien i eget selskap. 
De har alle forstått teknologien godt og de har samtidig insentiver for å lykkes med RPA siden 
de er gått i bresjen for prosjektet. I tillegg vil en virksomhets ledelse alltid være interessert i å 
forbedre bunnlinjen, og RPA er et verktøy for mer effektiv drift. For det andre ser vi at RPA i 
flere tilfeller er innført for bruk i avdelinger der man allerede har nedbemannet og man 
opplever høyt arbeidspress. I to av bedriftene våre var det gjennomført omfattende 
kostnadsreduksjonsprogrammer før RPA ble innført. Det medførte høyt arbeidspress på de 
gjenværende ansatte. For disse ble RPA tatt imot med glede og man omfavnet den nye 
«digitale medarbeideren». Det er naturlig at ansatte ikke motsetter seg et tiltak som oppleves 
å ha stor nytteverdi for dem. Det bør dog anføres at de vi intervjuet uansett ikke står i fare for 
å miste jobben på grunn av RPA, siden de er i lederstillinger. De har derfor ingenting å frykte 
ved å introdusere teknologien. 
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Våre intervjuobjekter er krystallklare på at organisasjonene har full tillit til RPA. I dette ligger 
at man har tillit til at roboten gjør det den skal uten feil. Bortfallet av menneskelige feil er noe 
intervjuobjektene trekker frem som en av RPA-teknologiens største fordeler. Dette kan 
muligens forklares med at de vi intervjuet er eksperter på området og forstår at roboten kun 
gjør det den blir programmert til å gjøre. Dette gjenspeiler seg i hele empirien vår. Tillit til 
teknologien henger sammen med generell teknologiforståelse og digital modenhet. I digitalt 
modne organisasjoner har man forståelse for hva teknologien kan utrede og forstår dens 
begrensinger. Det er derfor naturlig å forvente at våre intervjuobjekter, som er blant de som 
besitter høyest kjennskap til RPA i organisasjonene, innehar full tillit til RPA og hva 
teknologien kan utrette. Vi må derfor være forsiktige med å tolke dette som hele 
organisasjonens oppfatning.  
6.2.3 Mange undervurderer kompetansebehovet ved RPA 
Mange av våre casebedrifter forklarer at forvaltning og utvikling av RPA krever kompetanse 
de ikke besitter per i dag. Dette står i skarp kontrast med teorien, som nettopp trekker frem at 
teknologien ikke behøver særlig teknisk kompetanse (Willcocks, et al., 2015). I flere av våre 
casebedrifter ble det sagt at man så for seg å lære opp kompetanse internt til å programmere 
enkle løsninger, samt ta seg av all forvaltning. Våre funn viser dog at kun to av fem selskaper 
har bygget opp denne kompetansen. Dette er de bedriftene som har størst volum av 
automatiserte prosesser, og de har dermed i større grad kunnet forsvare investeringen i intern 
kompetanse.  
Det er interessant at majoriteten av våre casebedrifter ikke har anskaffet intern teknisk 
kompetanse, siden teorien om RPA og lettvekts-IT er så tydelige på hvor enkelt det er å tilegne 
seg denne kompetansen. Dersom konsulenter – som antageligvis er oppdaterte på aktuell teori 
– selger inn opplæring som en del av RPA-tilbudet de leverer og baserer dette på teori er det 
nesten villedende. Vi hørte fra to av våre intervjuobjekter at nettopp dette var tilfellet. Samtidig 
sa de to konsulentene vi snakket med at dette ikke var praksis, og at de til og med advarte om 
en dyr forvaltning av RPA i forkant av prosjektinngåelse. Vi skal ikke dømme noen part, men 
det er åpenbart at RPA krever teknisk kompetente ansatte med forståelse og interesse for 
teknologi, selv om det er langt fra like komplekst som mer tradisjonelle IT-systemer. En mer 
nyansert fremstilling i teorien vedrørende kompetansebehovet ved RPA hadde trolig vært på 
sin plass. 
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Det bør poengteres at utenlandsk forskning i hovedsak har forsket på virksomheter som er 
veldig store sammenlignet med mange norske virksomheter (se for Lacity, et al. (2015a); 
Lacity, et al. (2015b)). Dermed kan disse selskapene forsvare investeringen i et internt RPA-
senter, på samme måte som våre største casebedrifter kunne forsvare en slik investering. Våre 
funn tyder på at mindre selskaper ikke kan forsvare en slik investering, og en slik betraktning 
burde kanskje kommet bedre frem i eksisterende litteratur. 
6.3 Gjennom arbeid med RPA settes et fokus på prosesser 
Våre funn viser at prosessarbeidet får en oppblomstring i arbeidet med RPA. Samtlige 
casebedrifter mener at effekten RPA har på prosessene er en stor gevinst i seg selv. Disse 
bieffektene er noe vi ser casebedriftene opplevde som overraskende. For å hente ut disse 
gevinstene må man ha en organisasjon som har et prosessfokus og prosessforståelse. Våre 
hovedfunn kan oppsummeres i temaene prosess og smidighet.  
1) Prosess – Prosessen skal være i fokus, ikke teknologien 
2) Smidighet – Organisasjonen bør jobbe smidig 
Videre vil vi diskutere disse temaene og deres påvirkning på gevinstrealisering fra RPA. 
6.3.1 Prosessen skal være i fokus, ikke teknologien 
Samtlige casebedrifter sier de har undervurdert det omstendelige prosessarbeidet som 
innføring av RPA krever. Ekspertene våre deler dette synet. Tidligere hadde man mer den 
nevnte «provide and pray» holdningen og innførte RPA uten å sette nok søkelys på prosessen. 
Da var RPA et mål i seg selv, og ikke et middel for å løse underliggende utfordringer. I dag 
ønsker man kontroll på prosessene sine før man begynner å automatisere. Dette innebærer 
både å sette et fokus på hva prosessen faktisk skal levere, og dertil påse at prosessen gjør dette 
på en mest mulig effektiv måte. Dette henspiller mer på «design and change» holdningen som 
ble nevnt i forrige kapittel. Kontroll på egne prosesser er naturligvis ønsket uansett, men dette 
kommer ekstra tydelig frem i arbeidet med RPA. RPA er en sensitiv teknologi, som kun kan 
utføre regelstyrte og standardiserte oppgaver (Lacity & Willcocks, 2017b). Dersom prosess 
ikke er optimal, blir heller ikke roboten optimal. Viktigheten av å optimalisere prosess før man 
programmerer roboten kan ikke undervurderes, og det ble estimert at 70-80 % av arbeidet med 
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RPA bør gå til å klargjøre prosess og prosessdokumentasjon. RPA blir således en katalysator 
som tvinger frem arbeid med prosessene.  
Kartlegging og dokumentering av prosessen må være pinlig nøyaktig for at en utvikler skal 
kunne programmere roboten til å utføre ønskede oppgaver. I dette arbeidet blir man tvunget 
til å tenke gjennom alle steg og vurderinger man tar underveis. Dette bringer frem taus 
kunnskap i prosessen som ikke nødvendigvis var dokumentert tidligere. Bedriftene vi snakket 
med, erkjente at prosessbeskrivelser tidligere ble nedprioritert til fordel for andre oppgaver. 
Slike prosessbeskrivelser ble gjerne utarbeidet i sin tid for å tilfredsstille internrevisjonen, og 
dette krevde en mindre detaljert prosessdokumentasjon. Gevinsten med oppdaterte 
prosessbeskrivelser og oppløftingen av bortgjemt taus kunnskap blir av mange bedrifter 
trukket frem som en positiv bieffekt av RPA.  
Det fremgår også fra våre intervjuer at prosesser er blitt forbedret etter at en RPA er innført. 
Det pekes på den fullstendige loggingen som RPA-roboten gjør. Dette ga oversikt over hvilke 
forretningsregler som hindret effektive prosesser, og man kan dermed gå igjennom disse for å 
forbedre prosessene ytterligere.   
6.3.2 Organisasjonen bør jobbe smidig 
Vi opplever at casebedriftene ønsker å redusere tiden det tar å få RPA ut i linjen. For å klare 
dette kan man enten redusere robotens funksjonelle spesifikasjoner, eller påse at prosjektet 
følger fastlagt plan uten stadige forstyrrelser utenfra. Ved å lukke prosjektet unngår man at det 
til stadighet bli lagt til funksjonaliteter underveis i programmeringen, noe som naturligvis 
krever tilpasninger fra programmerernes side. Dette vil åpenbart forsinke arbeidet, og det er 
fordyrende dersom programmererne er innleid. En konsekvens av manglende lukkethet er altså 
at det kan ta uforholdsmessig lang tid å få roboten ut til linjen. 
Både energiselskapet og finanskonsernet hadde RPA-team bestående av ansatte med Lean 
kompetanse. Foruten et veldig prosessfokus, er det her også satt et kritisk blikk til tidsbruken 
i selve programmeringsperioden. Deres strategi er å redusere omfanget på nye roboter, slik at 
de raskere kommer ut i linjen. Dersom det er en business case ved å automatisere prosessen 
videre, lager man en versjon to. Dette mener selskapene reduserer utviklertid og kostnader, i 
tillegg til at man bedre kan vurdere lønnsomheten av å legge til ny funksjonalitet. I 
finanskonsernet er dette såpass profesjonalisert at man har en satt en takt på prosessutvikling.  
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Det er iallfall to åpenbare fordeler ved å få robotene raskt ut i linjen. For det første vil linjen 
raskere få den hjelpen de er forespeilet, og de kan omstille seg tidligere. For det andre får man 
raskere satt i gang prosessarbeidet som følger i etterkant av automasjon, som følger av god 
logging og transparens i prosessen. Vi argumenterer for at bruk av versjoner gir bedre 
beslutningsgrunnlag for videre automasjon i senere utviklerfaser. En smidig arbeidsmetodikk 




RPA er en teknologi som tas i bruk av stadig flere organisasjoner. Likevel erfarer mange 
organisasjoner at de sliter med å dokumentere gevinster etter å ha implementert teknologien. 
Utgangspunktet for denne masterutredningen har vært å forstå hvordan bedrifter jobber med å 
realisere gevinster fra RPA. Gjennom en eksplorerende casestudie med intervjuer av 
praktikere og eksperter på området, har vi dannet oss et bilde av hvordan RPA-teknologien 
praktiseres i norske virksomheter. Dette arbeidet er utført så vi kunne belyse følgende 
forskningsspørsmål: 
Hvordan kan gevinstrealisering i RPA-prosjekter forstås? 
Vi har erfart at RPA kan forstås gjennom mekanismene prosjekt og organisasjon. Disse 
mekanismene gir to perspektiver på hvordan man kan forstå gevinstrealisering fra RPA-
teknologi. Vi har i denne utredningen argumentert for at organisatoriske forhold er vel så 
viktig som selve prosjektutførelsen når det kommer til å realisere gevinster fra RPA. En 
vellykket prosjektgjennomføring er ikke nok for å høste potensielle gevinster. Som nevnt 
tidligere gir de klassiske suksesskriteriene tid, kvalitet og kostnad et for snevert syn på 
prosjekter, og spesielt IT-prosjekter. Vi ser man er nødt til inkludere det organisatoriske 
perspektivet for å få et holistisk syn på RPA-prosjekter og tilhørende muligheter for 
gevinster.  
Når man snakker om gevinster er det normalt å tenke økonomiske størrelser. Dette er dog ikke 
et tilstrekkelig bredt syn, og i mange tilfeller er kvalitative gevinster vel så viktige. Våre funn 
tyder på at gevinster fra RPA ikke først og fremst operasjonaliseres i kroner og øre, men at 
man i større grad søker mer kvalitative gevinster. RPA utfører oppgaver som medarbeidere 
tidligere måtte utføre, og dette frigir ansattes tid til å gjøre mer verdiskapende oppgaver. Selv 
om besparelsene blir målt i menneskelige timer, finner vi ikke igjen disse timene som reduserte 
lønnskostnader og nedbemanninger. Dette er en erfaring som også trekkes frem i litteraturen 
og andre studier. Kort oppsummert kan man si at våre casebedrifter ikke investerer i RPA for 
å redusere kostnader, men for å øke kvaliteten.  
Våre funn indikerer at arbeid med gevinstrealisering ikke har vært særlig fremtredende i 
norske virksomheter frem til nå. I dag ser man antydning til en mer profesjonalisert 
arbeidsmetodikk, og dette mener vi sammenfaller med økt organisatorisk modenhet. Med dette 
   68
menes at organisasjonens ansatte etter hvert blir mer åpne for hva RPA er og kan gjøre, 
samtidig som RPA-teamene begynner å arbeide mer profesjonelt. Et interessant funn som vi 
ikke ser nevnt i tidligere forskning, er forhandlingskortet RPA gir. RPA gir et alternativ til 
mange tunge systemløsninger, og vi erfarte at casebedriftene bruker RPA både for å redusere 
priser på slike systemløsninger, men også for å forhandle frem bedre løsninger.  
Vi observerer videre et stort fokus på læring, og vi erfarte at casebedriftene er opptatt av 
kompetanseheving og prosessforståelse hos sine ansatte. Vi har kun gjort en tverrsnitt-studie 
og kan dermed ikke si noe om RPA sin betydning her. Det vi kan si er at våre intervjuobjekter 
virker samstemte om en slik effekt fordi ansatte eksponeres mot ny teknologi, samtidig som 
de får en mer utfordrende og verdiskapende arbeidsdag. Arbeidet med RPA har også hatt 
positive effekter på prosesser, siden de må gjennomgås og dokumenteres nøye for å bli 
automatisert på en god måte. Dette har både belyst taus organisatorisk kunnskap og forenklet 
mange prosesser, noe som er en stor gevinst i seg selv.  
Våre funn bekrefter og utfyller i stor grad tidligere litteratur og forskning på temaet. Samtidig 
har vi merket oss en erfaring casebedriftene har gjort seg som strider med tidligere forskning. 
Mye forskning om både lettvekts-IT og RPA poengterer at slik teknologi ikke behøver teknisk 
kompetanse. Derimot fremgår det i alle våre intervjuer at man faktisk behøver teknisk 
kompetanse for å programmere og forvalte RPA. I flere tilfeller fremgår det også at selskapene 
selv undervurderer forvaltningskostnaden ved RPA, nettopp fordi de er blitt forklart at RPA 
skal være noe de kan forvalte selv. Det er utvilsomt sant at lettvekts-IT er enklere å ta i bruk 
enn tungvekts-IT, og dette tillater RPA-prosjekter å være linjedrevet. Likevel behøver man 
teknisk kompetente mennesker som kan enkel programmering for å kunne utnytte RPAs 
potensiale. Vi gjentar at en mer nyansert fremstilling i teorien vedrørende kompetansebehovet 
ved RPA hadde vært på sin plass.  
7.1 Forslag til videre forskning 
I denne masterutredningen har vi sett at dokumentasjon av gevinster ikke er i særlig fokus hos 
bedrifter som innfører RPA. I tillegg ser vi at teknologien i liten grad medfører 
nedbemanninger, men heller brukes for å øke kvalitet. I det offentlige ordskiftet snakkes det 
mye om hvordan roboter og kunstig intelligens vil forandre måten vi jobber på, og at man i 
fremtiden vil etterspørre annen kompetanse enn i dag. Det finnes derimot få kvantitative 
studier som påviser slike endringer i sysselsetting eller bedrifters arbeidsstokk. Det kunne 
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derfor være interessant å studere hvorvidt RPA har bidratt til, eller vil bidra til, omstilling og 
kompetansevridning i næringslivet. Teknologien er relativ simpel, og kanskje kan empiri på 
hvordan den påvirker arbeidsstokken i samfunnet gi en enkel prediksjon på omveltningene 
mer avansert teknologi vil gi i fremtiden. Våre funn kan derfor med fordel brukes som 
hypoteser som kan testes ved bruk av statistiske metoder. Videre ville det vært interessant med 
dybdestudier for å undersøke hvordan RPA har påvirket den enkeltes arbeidshverdag når det 
kommer til motivasjon og mestring.  
7.2 Implikasjoner for praksis 
Basert på studiens teori og empiri, vil vi trekke frem noen implikasjoner for hvordan man bør 
praktisere RPA. For det første bør man starte med en grundig kartlegging av organisasjonens 
prosesser for å finne ut hvor teknologien har størst potensiale. RPA bør være et middel for å 
løse problemer heller enn et mål i seg selv. For å kunne utnytte verktøyet best mulig er man 
nødt til å ha inngående kunnskap om prosessene. Videre ser vi at teknologien krever en viss 
teknologiforståelse. Dette fordrer at organisasjonen er digital moden nok til å kunne forstå 
RPAs muligheter og begrensninger. Om organisasjonen ikke besitter denne kunnskapen, bør 
man anvende eksterne konsulenter med tilstrekkelig erfaring og kompetanse for å 
implementere RPA.  For det tredje har vi erfart at retorikken og fremstillingen av teknologien 
har betydning for hvordan ansatte vil møte og støtte opp under innføringen av RPA. Man bør 
derfor være seg bevisst på hvilken kommunikasjon man bruker ut til organisasjonen. Uklar 
kommunikasjon, eller fravær av kommunikasjon, medfører redsel og uro blant ansatte og 
bidrar dermed til å skape spenninger som motarbeider innføringen av RPA.  
Vi har i denne utredningen sett at RPA kan forstås gjennom mekanismene prosjekt og 
organisasjon. Vi har erfart at man gjennom prosjektteorien kan trekke frem betydningen av et 
utvidet syn på RPA. Som andre IT-prosjekter skaper RPA verdi gjennom anvendelse. 
Effektmålene ved innføring av RPA bør det derfor planlegges nøye for. Når det gjelder 
organisasjonen, ser vi at digital modenhet og teknologiforståelse henger nøye sammen med 
graden av suksess av innføring av RPA. Med dette for øye bør selskaper vurdere om egen 
organisasjon er moden nok for RPA, før man innfører teknologien.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 
Gevinstrealisering ved teknologiprosjekter 
En kvalitativ dybdestudie av gevinster ved innføring av RPA 
Det satses betydelige ressurser på digitalisering i disse dager. Dette skal bidra til at 
virksomheter når sine målsettinger i en tid der det stadig stilles strengere krav til effektivitet. 
I denne masterutredningen ønsker vi å vurdere hvilke gevinster man har realisert ved 
implementering av RPA. Funnene våre knyttes opp mot teori om prosjekt, gevinstrealisering 
og såkalt lettvekts-IT. Vi tror det blir særlig interessant å studere prosjektets relasjoner til 
basisorganisasjonen som initierer prosjektet. Ved å studere hvordan organisasjoner arbeider 
med å forvalte og avklare ansvar vedrørende RPA, håper vi å kunne skape en økt innsikt rundt 
gevinstrealisering av prosjekter som benytter såkalt lettvekts-IT. 
Hva skal vi gjøre? 
Problemstillingen vi ønsker å besvare er: 
Hvordan gjennomføres gevinstrealisering ved innføring av RPA? 
For å besvare problemstillingen ønsker vi å se nærmere på to ting. For det første må vi 
dokumentere realiserte gevinster. Herunder faller både effektivitetsgevinster og 
kvalitetsgevinster. Med effektivitetsgevinster menes gevinster som påvirker kroner og tid, og 
direkte påvirker bunnlinjen. Dette er gjerne tilbakeskuende indikatorer. Med kvalitetsgevinster 
menes gevinster av mer kvalitativ karakter. Dette kan for eksempel være at kvaliteten på 
leveranser øker, at arbeidshverdagen er enklere, eller at sykefraværet faller. Dette er gjerne 
mer ledende indikatorer. 
For det andre ønsker vi å undersøke relasjonen mellom prosjekt og basisorganisasjon. 
Gevinster av IT-prosjekter fremgår ikke av teknologien i seg selv, men heller de 
organisatoriske endringene som følger av IT-implementeringen (Hughes & Morton, 2006; 
Peppard & Ward, 2005). Av den grunn blir det spennende å studere hvordan prosjektteamet 
og RPA-forkjempere «selger inn» teknologien til brukerne. Det er bevist en sammenheng 
mellom tillit og suksess i automatiseringsprosjekter (Venkatesh & Davis, 2000), og det er 
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interessant å undersøke hvordan organisasjoner arbeider med tillitsbygging overfor RPA – en 
teknologi som på mange måter erstatter menneskelig arbeidskraft. For til syvende og sist, er 
det endret adferd og prosesser som fører til varige gevinster for organisasjoner. 
Hvorfor gjør vi dette – Hva er poenget? 
Digitalisering av arbeidsprosesser er noe prosessorienterte selskaper har satt sitt søkelys på. 
Ved å robotisere manuelle og gjentagende arbeidsoppgaver, frigjør man arbeidskapasitet og 
øker effektiviteten. Det er derfor svært interessant å undersøke om virksomheter har klart å 
endre måten de jobber på og hvilke gevinster de har fått ut av allerede gjennomførte RPA-
prosjekter.  
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Vedlegg 2: Intervjuguide  
Presentasjon 
● Presentere oss selv  
● Vi ønsker å ta opp intervjuet for korrekt gjengivelse. Samtykker du for deltakelse og 
for at vi kan gjøre opptak av intervjuet? Alle intervjuobjekter vil bli anonymisert og 
behandlet konfidensielt etter krav fra NSD. 
Praktisk info 
● Intervjuet vil ta ca. 1 time og alt du sier vil være helt anonymt. Intervjuet er frivillig så 
du kan når som helst velge å trekke deg fra å delta i studien.  
● Vi har en liste over forhåndsskrevne spørsmål, men ønsker gjerne at disse minuttene 
skal fungere mer som en dialog og vi er åpen for å gå utenfor de spørsmålene vi har 
forberedt. Spørsmålsguiden er laget for å kunne besvare problemstillingen fra den 
vinkelen vi har tenkt, men vi er svært åpne for annen informasjon som du tror kan være 
nyttig. Om det er noe vi spør om som du ikke har kjennskap til eller ikke vil besvare, 
så bare gi lyd om det. 
Formål og prosjektets innhold 
● Vi skriver en masteroppgave om gevinstrealisering vedrørende digitalisering og RPA 
og håper i den forbindelse at dere kan bidra. Vi studerer innføring av RPA i enkelte 
prosesser og hvilke gevinster man har fått fra disse prosjektene. Vi blir glade for enhver 
tilleggsinformasjon du kan tenke deg å være relevant for temaet vi studerer selv om vi 
ikke direkte spør etter den. 
● Forskningen gjøres som en del av forskningsprosjektet Digital Business lokalisert ved 
NHH. Vi ønsker og håper at du svarer fullt og helt basert på egne erfaringer med 
prosjektet.  
Innledende spørsmål 
1. Hvor lenge har du jobbet i virksomheten? 
2. Hva er din nåværende stilling? 
3. Hvilken utdannelse/bakgrunn har du? 
4. Hvilken rolle har du hatt i innføringen av RPA? 
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Del 1 – Handlingsbasert entreprenørskap 
1. Hvorfor tror du at RPA blir igangsatt i akkurat denne prosessen? 
2. Hvor kommer initiativet til innføring av RPA fra? 
3. Hva tenkte du om mulighetene til å oppnå gevinster med innføring av RPA?  
a. Hva var tiltenkte gevinster ved akkurat denne RPAen? 
4. Hvordan ble teknologien presentert for dere? Var det noe motstand? 
Del 2 – Fragmentering og engasjement-bygging 
1. Hvor lang var planleggingsfasen til prosjektet? 
2. Hvem definerte og planla for gevinstene?  
3. Hva var de ønskede gevinstene og målene med denne innføringen? Var det en 
gevinstrealiseringsplan?  
4. Planla man for endrede arbeidsprosesser før teknologien var innført? 
5. Hvordan ble du inkludert i planleggingsfasen til prosjektet? 
6. Er det tatt hensyn til avdelingens strategi i prosjektet, og i så fall på hvilken måte?  
7. Hvordan ser RPA prosjektgruppen ut? Er IT involvert?  
8. Hvem er prosjekteier og dertil ansvarlig for realisering av prosjektets formål/gevinster?  
Del 3 – Planlagt isolasjon 
1. Hvor nøyaktig ble prosjektplanen anvendt i implementeringsfasen? 
2. Var det rom for å kritisere eller avvike fra planen? Isåfall, tok prosjektteamet kontroll 
over justeringene? 
3. Føler du at du og avdelingen har nok kompetanse til å kunne tjene på bruken av RPA?   
Del 4 – Institusjonaliserende terminering 
9. Vil du definere innføringen av RPA som en suksess? Hvorfor/hvorfor ikke? 
10. Resulterte prosjektet i realisering av gevinster som ikke var planlagt?  
11. Har linjen tatt over RPAen, og føler du at de prøver å utvikle den?  
12. Har du tillit til at roboten gjør arbeidet uten feil?  
13. Hvordan har arbeidsroller/arbeidsprosesser endret seg etter innføring av RPA? 
14. Tenker du at erfaringene fra RPA-prosjektet har gjort at du og dine kollegaer klarer å 
se nytt potensiale for bruken av teknologi i dine arbeidsoppgaver?  
15. Kan du med egne ord beskrive hvilke arbeidsoppgaver RPAen har overtatt? 
16. Hvem er ansvarlig for at gevinstene blir realisert etter overlevering av RPAn? 
17. Har dere noen gode mål på effekten av RPA, og blir de brukt? 
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18. Hvilken påvirkning mener du at innføringen av RPAen har på din arbeidshverdag? 
19. Hva slags opplæring ble tilbudt deg underveis og etter innføringen av RPA 
 
Avslutning 
1. Vil du komme med noe kritikk/ros for måten RPA er innført hos dere og blir brukt? 
2. Er det noe du vil tilføye eller utdype? 
  
 LXXXI 
Vedlegg 3: Samtykkeerklæring fra intervjuobjekter 
Vil du delta i forskningsprosjektet 
”Gevinstrealisering i teknologiprosjekter”? 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å studere 
hvordan organisasjoner kan legge til rette for gevinstrealisering i forbindelse med innføring 
av teknologi. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva 
deltakelse vil innebære for deg. 
Formål 
Denne studien utføres som ledd i en masteroppgave ved Norges Handelshøyskole. Vi 
studerer hvordan virksomheten legger til rette for gevinstrealisering i teknologiprosjekter. Vi 
gjennomfører et intervjuer med ansatte i din virksomhet som har vært involvert i 
gjennomføring av teknologiprosjekter eller som berøres av prosjektene. 
Data fra denne studien vil også kunne bli brukt i vitenskapelige artikler eller 
konferansebidrag.  
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Norges Handelshøyskole er ansvarlig for prosjektet. 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Vår kontaktperson i din virksomhet har utpekt deg som en aktuell intervjukandidat.  
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at vi gjennomfører et intervju med deg. 
Intervjuet vil ta inntil 1 time. I intervjuet vil vi stille spørsmål rundt gjennomføringen av 
teknologiprosjektet og fokus på gevinstrealisering i ulike faser av prosjektet.  
Vi ønsker å ta lydopptak og notater fra intervjuet. Lydopptaket vil bli transkribert. 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
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Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger 
å trekke deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
I tillegg til oss, vil våre veiledere ved Norges Handelshøyskole ha tilgang til intervjudata og 
personopplysninger.  
I alle sammenhenger hvor prosjektet omtales og data fra prosjektet brukes vil deltakende 
informanter og virksomheter bli anonymisert og ikke bli omtalt på en måte som gjør at disse 
kan gjenkjennes. Sitater fra intervjuene vil kunne bli gjengitt i tilknytning til de formål som 
er beskrevet over. Sitater hvor informanten/virksomheten kan gjenkjennes vil ikke bli 
gjengitt, eventuelt anonymisert ved at informasjon som kan bidra til å identifisere 
informanten/virksomheten blir utelatt fra sitatet. 
I lagring av lydfil og transkripsjonen av denne vil vi erstatte ditt navn med en kode som 
lagres på en egen navneliste adskilt fra øvrige data. 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Masterprosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.19. Etter masterprosjektets slutt vil vår 
veileder ved Norges Handelshøyskole lagre personopplysninger, transkriberte intervjuer og 
intervjudata i ytterligere to år. Formålet for denne oppbevaringen er forskningsformål. 
Dataene vil bli oppbevart internt på behandlingsansvarlig institusjon 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 




Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
På oppdrag fra Norges Handelshøyskole har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 
• Norges Handelshøyskole ved postdoktor Kjersti Berg Danilova, 
kjersti.danilova@nhh.no.  
• Vårt personvernombud: personvernombud@nhh.no  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjersti Berg Danilova 




Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Gevinstrealisering i 
teknologiprosjekter, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 å delta i intervju 
 at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31.12.21 
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